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Tradicionalmente, o levantamento de quantitativos em projetos é realizado manualmente, por 
meio de pranchas desenhadas à mão ou por meio de desenhos gerados em plataformas digitais, 
como o CAD (Computer Aided Design). Este processo tradicional depende fortemente do fator 
humano, muitas vezes apresentando erros que podem levar a grandes distorções entre o orçado 
e o custo real de um empreendimento. Ao longo dos últimos anos, vem ganhando cada vez mais 
espaço na indústria da construção civil o uso da tecnologia BIM (Building Information 
Modeling), pois ao desenvolver modelos tridimensionais com objetos parametrizados e que 
contenham informações técnicas, constrói-se virtualmente o empreendimento, antecipando 
decisões que somente seriam tomadas em etapas mais tardias do projeto. Este trabalho trata do 
uso da tecnologia BIM para o levantamento de quantitativos e orçamentação de obras, e tem 
como fonte de evidência um estudo de caso realizado em um empreendimento residencial na 
cidade de Porto Alegre. No que diz respeito ao desenvolvimento deste trabalho, foi 
primeiramente realizado o levantamento de quantitativos, feito a partir dos modelos BIM ou do 
histórico de obras da construtora. Então, os itens do orçamento foram classificados de acordo 
com o seu método de extração de quantitativo: diretamente extraído do modelo, indiretamente 
extraído do modelo, itens relevantes ao planejamento, e itens não modeláveis. Embora pareça 
trivial à primeira vista, o levantamento de quantitativos por meio de modelos virtuais exige do 
orçamentista muita cautela, e este trabalho mostra que análises do modelo devem ser realizadas 
previamente, a fim de evitar que os quantitativos obtidos estejam em desacordo com o modo 
em que a construtora efetivamente mede seus serviços. Constatou-se a grande contribuição que 
o BIM traz ao processo de orçamentação, na medida em que os itens modeláveis representaram 
mais de dois terços do custo total do empreendimento. Isto ocorreu principalmente devido ao 
peso da arquitetura e estrutura dentro do orçamento, junto ao fato de serem estas as principais 
disciplinas presentes em modelos desenvolvidos por empresas do mercado. Também percebeu-
se com este estudo que a falta de integração entre projetistas, construtores e orçamentistas é um 
dos principais entraves para a adoção em larga escala da tecnologia BIM, principalmente 
voltada ao levantamento de quantitativos e orçamentação de obras. 
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Análise de quantitativos e elaboração do orçamento de um empreendimento residencial a partir de modelos BIM 
 
1 INTRODUÇÃO 
Em um mercado competitivo como o da construção civil, torna-se cada vez mais importante 
garantir a viabilidade financeira dos empreendimentos. Para tanto, deve-se estimar de maneira 
acurada os quantitativos e os custos, a fim de obter valores o mais próximo possível da realidade. 
O processo de estimativa de custos deve ser realizado não só de maneira precisa, mas em muitos 
casos de maneira rápida, pois o mercado normalmente não dispõe de meses para o orçamentista 
elaborar um orçamento detalhado. 
Neste contexto, a utilização da tecnologia BIM (Building Information Modeling) tem muito a 
contribuir, pois ao antecipar as decisões e especificações de projeto, o usuário possui um maior 
número de informações para elaboração do orçamento, garantindo uma maior confiabilidade e 
precisão. 
Dentre todos os benefícios que os processos BIM trazem à indústria da AEC (Arquitetura, 
Engenharia e Construção), tratados com maiores detalhes na seção 3.2.2, o que se destaca no 
âmbito deste trabalho é o aumento de produtividade, que é garantido principalmente pelo 
surgimento de softwares específicos para empresas de construção civil. Nestes softwares, é 
possível extrair parâmetros dos elementos modelados, como por exemplo, o volume de concreto 
de uma laje ou o número de portas de um empreendimento.  
Mesmo identificando este potencial benefício, fica o questionamento de qual o real impacto desta 
extração automática de quantitativos dentro de um orçamento. Neste sentido, Winter (2017) 
buscou classificar os itens de um orçamento de acordo com o modo em que foi realizada a 
extração de quantidades. Para tal classificação, a referida autora utilizou as seguintes categorias: 
itens extraídos de maneira direta; itens extraídos de maneira indireta; cotações; planejamento 
da produção; integração do modelo BIM e do planejamento; e orçamento. Neste trabalho, 
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1) Itens extraídos de maneira direta: contemplam os itens que de fato são modelados 
pelos projetistas, podendo sua quantidade ser extraída diretamente do modelo BIM 
sem depender de outros itens ou planilhas externas. São exemplos desta categoria a 
área de alvenaria (m²), o volume de concreto (m³), entre outros.  
2) Itens extraídos de maneira indireta: são aqueles que, embora não sejam modelados, 
sua quantidade possa ser extraída através de outros itens presentes no modelo. São 
exemplos desta categoria o encunhamento, obtido através da metragem linear das 
alvenarias, a área de fôrmas, obtida através da área superficial de peças de concreto, 
entre outros. 
3) Itens relacionados ao “planejamento”: são aqueles que, a depender da complexidade 
do empreendimento, podem ou não ser modelados. Para um empreendimento de 
pequeno porte, com fácil acesso de veículos e equipamentos, não é interessante 
modelar gruas, por exemplo. Já para grandes obras, a modelagem pode facilitar a 
visualização e a gestão do espaço dentro do canteiro. 
4) Itens não modeláveis: fazem parte desta categoria os custos indiretos, por exemplo, 
projetos e consultorias, custo do engenheiro, entre outros. Também estão inclusos 
nesta categoria aqueles itens que, embora possam ser modelados (placa de obra, por 
exemplo), geralmente não são modelados pela maioria das empresas do mercado de 
modelagem.  
 
Antes de desenvolver um orçamento em BIM ou contratar uma empresa para realizar este serviço, 
é importante que os gestores, construtores, orçamentistas, e demais envolvidos em um projeto 
tenham conhecimento do quão precisa e relevante é a orçamentação por meio dos modelos BIM, 
para que se busque contratar não o serviço mais barato, mas sim aquele que atenda plenamente 
às necessidades do contratante.  
Assim, além da realização de uma breve pesquisa teórica sobre o tema, este trabalho surge com 
o intuito de realizar um estudo de caso em que se busca de maneira objetiva qual o real peso de 
cada uma das quatro categorias na estrutura de custo de um empreendimento, de modo a se obter 
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2 DIRETRIZES DO TRABALHO  
As diretrizes para desenvolvimento do trabalho são descritas nos próximos itens. 
2.1 OBJETIVO 
O objetivo principal desta pesquisa é classificar a estrutura do orçamento de um empreendimento 
e avaliar o impacto de cada uma das seguintes categorias de itens de acordo com o método de 
extração de quantitativo: direto, indireto, de planejamento ou não modelável.  
Como objetivo secundário, pretende-se comparar o custo das instalações hidrossanitárias obtido 
por orçamento analítico com o custo obtido por estimativas realizadas pela construtora (custo por 
m² de empreendimento). 
 
2.2 DELIMITAÇÕES  
Este trabalho consiste em extrair os quantitativos e realizar o orçamento analítico de um edifício 
residencial de 7 pavimentos e área de 2800m². Serão considerados os modelos BIM das seguintes 
disciplinas: 
 Arquitetura.  
 Estrutura.  
 Hidráulica.  
As demais disciplinas, como instalações elétricas, gás, incêndio, e ar condicionado, terão seus 
quantitativos definidos por meio de estimativas e pesquisas no mercado. 
Buscou-se realizar um orçamento analítico completo, ou seja, foram considerados todos os 
serviços presentes nas etapas de projeto e execução da obra.  
O custo referente ao BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) não está contemplado na estrutura do 
orçamento, pois adotar um determinado valor de BDI poderia distorcer os resultados. Pretende-
se aqui obter um valor padrão que atenda a todos os empreendimentos, independente do BDI que 
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2.3 LIMITAÇÕES  
Visto que os modelos BIM já foram previamente desenvolvidos por empresas do mercado e 
fornecidos ao autor, a modelagem não faz parte do escopo deste trabalho. Entretanto, será 
dedicada uma atenção especial ao modo como os modelos foram concebidos, a fim de não 
realizar um levantamento de quantitativos equivocado. Este aspecto será melhor detalhado na 
seção 4.2. 
Como ferramenta para realização do orçamento, será utilizado o software Microsoft Excel 2016, 
devido à sua ampla difusão nas empresas de engenharia. Logo, não foram utilizados softwares 
específicos para orçamentos. 
Os resultados deste trabalho são válidos para a edificação estudada, um empreendimento 
residencial multifamiliar de alto padrão em Porto Alegre. Novas análises devem ser realizadas 
ao aplicar os resultados à residências unifamiliares, edificações comerciais ou industriais, ou 
edifícios residenciais de padrão e métodos construtivos diferentes. 
 
2.4 DELINEAMENTO 
Este trabalho foi desenvolvido com base nas etapas presentes na Figura 1, descritas nos próximos 
parágrafos. 
 
Figura 1 – Delineamento do trabalho. 
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A primeira etapa do trabalho consiste em pesquisar na literatura os assuntos presentes neste 
estudo. Assim, no capítulo 3, são abordadas as metodologias de orçamentação, o BIM, bem como 
a interação entre ambos. 
O capítulo 4 consiste em definir critérios de modelagem, classificar os serviços, e extrair os 
quantitativos dos modelos BIM recebidos dos projetistas de arquitetura, estrutura e instalações. 
Também nesta etapa foram estimados os quantitativos de serviços não presentes nos modelos 
BIM através de pesquisa na literatura e de práticas do mercado. 
Após obter as quantidades dos itens de cada disciplina, foi realizado o levantamento dos custos, 
detalhado no capítulo 5. Posteriormente, no capítulo 6, foi feita a análise dos resultados. 
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3 BIM E O ORÇAMENTO DE OBRAS 
A seguir, são descritos os assuntos pertinentes a este trabalho, que são: orçamento, BIM, e o 
uso do BIM nas estimativas de custos de empreendimentos na construção civil. 
 
3.1 ORÇAMENTO 
Todo empreendimento, independentemente de sua complexidade, possui um custo para ser 
executado. Este custo deve ser definido da maneira mais acurada possível, pois o fato de não 
considerar algum elemento pode comprometer a saúde financeira das empresas.  Este processo é 
chamado de orçamentação, cujo produto é o orçamento, definido por Santos et al. (2015) como 
“[...] o processo técnico que se compromete a avaliar e prever o custo total para prestação de um 
serviço em determinado período de tempo, utilizando todas as informações disponíveis nos 
documentos do projeto.” 
3.1.1 Tipos de orçamento 
De acordo com Mattos (2006), existem três tipos de orçamento: estimativa de custo, orçamento 
preliminar e orçamento analítico. O que diferencia cada uma destas categorias é o grau de 
detalhamento do orçamento, que pode ser alto ou baixo, e a escolha do tipo de orçamento depende 
do objetivo de quem o elabora. Independentemente do tipo de orçamentação adotado, todo 
orçamento possui um percentual de erro, que é inversamente proporcional à qualidade da 
informação disponível quando da sua elaboração (LIMMER, 1997).  
3.1.1.1 Estimativa de custo 
A estimativa de custo é determinada a partir de dados históricos de projetos semelhantes. 
Normalmente, esta estimativa é dada pela multiplicação da área do empreendimento por um 
indicador, que no caso de edificações, o mais utilizado é o CUB (Custo Unitário Básico). Este 
indicador define, para cada tipo de edificação e padrão de acabamento, um valor por m² da 
construção, calculado mensalmente pelo SINDUSCON (Sindicato da Indústria da Construção 
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3.1.1.2 Orçamento preliminar 
O orçamento preliminar é realizado a partir de uma quantidade maior de informações em relação 
à estimativa de custo. Mesmo que existam diferenças entre os projetos arquitetônicos de 
diferentes obras, estas mudanças não impactam significativamente em um orçamento preliminar. 
Por exemplo, é possível estimar o volume de concreto ao multiplicar o valor da área construída 
do empreendimento por um determinado coeficiente de espessura média de concreto, bem como 
podem ser estimados o peso de armação e a área de forma a partir de coeficientes baseados no 
volume de concreto (MATTOS, 2006). 
3.1.1.3 Orçamento analítico 
O Orçamento analítico é a forma mais detalhada de se definir o custo de uma obra. Ao utilizar 
composições de custos, este tipo de orçamento tende a se aproximar bastante do custo real do 
empreendimento. 
Cada serviço realizado na obra possui uma composição de custo unitário, onde constam os custos 
de mão de obra, material e equipamentos necessários para sua execução. Neste tipo de orçamento, 
além dos custos diretos dispostos na composição de custo unitário, são levados em consideração 
os custos indiretos, que são aqueles que não estão diretamente relacionados aos serviços de 
campo em si, mas que são necessários para a execução da obra. Fazem parte desta categoria itens 
como manutenção do canteiro de obras, equipes, taxas, entre outros (MATTOS, 2006). 
 
3.1.2 Levantamento de quantitativos 
De acordo com Mattos (2006), o levantamento das quantidades de um serviço pode ser realizado 
a partir de desenhos fornecidos pelos projetistas, levando-se em consideração as especificações 
técnicas de cada item. Por exemplo, deve-se considerar o tipo de piso, o tamanho da peça, e 
outras características ao realizar-se o levantamento de área de piso de um empreendimento. 
Esta etapa de levantamento de quantitativos tende a exigir um maior esforço do orçamentista, 
pois ele deve entender o projeto como um todo, sendo que muitas vezes os projetos são confusos 
e possuem erros. Além disso, ainda é necessário consultar tabelas de fornecedores, bem como 
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Atualmente, a maior parte das empresas obtém os quantitativos de projeto manualmente, através 
da medição dos elementos do empreendimento em plantas 2D e posteriormente realizam os 
cálculos utilizando planilhas eletrônicas. Além de ser um processo arcaico e sujeito ao erro 
humano, o processo manual de quantificação demanda, segundo Sabol (2008), de 50% a 80% do 
tempo de uma estimativa de custos em um projeto. 
 
3.1.3 Composição de custos 
A composição de custos é o processo de definição dos custos envolvidos em um determinado 
serviço, considerando individualmente cada insumo necessário para a execução do serviço, com 
suas quantidades, custos unitários e totais (MATTOS, 2006). 
A composição de custos unitários nada mais é que uma tabela onde constam os insumos de 
material, mão de obra e equipamentos diretamente relacionados à execução de um serviço. De 
acordo com Mattos (2006), esta tabela é constituída por cinco colunas: 
 Insumo: é cada um dos itens de material, mão de obra e equipamento que entram na 
execução direta do serviço; 
 Unidade: é a unidade de medida do insumo; 
 Índice: é a incidência de cada insumo na execução de uma unidade do serviço; 
 Custo unitário: é o custo de aquisição ou emprego de uma unidade do insumo; 
 Custo total: é o custo total do insumo na composição de custos unitários. É obtido 
pela multiplicação do índice pelo custo unitário. A somatória dessa coluna é o custo 
total unitário do serviço.  
No Quadro 1 é possível visualizar um exemplo de composição de custo unitário. 
Quadro 1 - Composição de custo unitário. 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS DE 14X19X39CM 






TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = 
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM 
M 0,42 2,48 1,04 
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,01 43,29 0,43 
BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 
4,5 MPA (NBR 15270) 
UN 13,6 1,62 22,03 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014 
M3 0,0118 459,14 5,42 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,86 18,60 16,00 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43 15,33 6,59 
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3.1.4 Custo de material 
O custo de material possui um grande impacto na elaboração da composição de custo de um 
serviço. Os materiais estão presentes na maioria das atividades da obra, e representam 
frequentemente mais da metade do custo unitário do serviço (MATTOS, 2006).  
A cotação de preços de materiais deve ser realizada de maneira cuidadosa pelo orçamentista, pois 
está sujeita a algumas variáveis. Existem várias formas pelas quais os fornecedores estipulam 
seus preços, bem como pode ocorrer variação de escopo de um fornecedor para outro. É o caso 
em que uma metalúrgica entrega portões pintados, e outra entrega portões sem tinta; ou quando 
um fornecedor entrega uma mercadoria no porto e outro fornecedor entrega na obra (MATTOS, 
2006).  
Os principais aspectos que, segundo Mattos (2006), influenciam o preço de compra do insumo, 
são: 
 Especificações técnicas; 
 Unidade e embalagem; 
 Quantidade; 
 Prazo de entrega; 
 Condições de pagamento; 
 Validade da proposta; 
 Local e condições de entrega; 
 Despesas complementares: frete, impostos, etc; 
 
3.1.5 Custo de mão de obra 
Responsável por 50% a 60% do custo de um empreendimento, é fácil entender a importância de 
estimar corretamente o custo de mão de obra em um orçamento. O trabalhador está presente em 
todas as partes de um projeto de construção civil, seja no campo, concretando uma laje ou 
pintando uma parede, seja atuando em atividades administrativas e gerenciais. O sucesso de um 
empreendimento depende diretamente das ações e decisões dos trabalhadores que, em última 
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No processo de orçamentação, cabe ao orçamentista estipular o custo de cada insumo de mão de 
obra para determinado serviço. Este é composto do salário-base acrescido dos encargos sociais e 
trabalhistas impostos pela legislação e pelas convenções do trabalho, conforme Quadro 2 
(MATTOS, 2006). 
 
Quadro 2 - Encargos sociais e trabalhistas - horistas. 
A. Encargos sociais básicos (INSS, FGTS, entre outros) 36,80% 
B. Encargos trabalhistas (férias, 13º, entre outros) 50,43% 
C. Encargos indenizatórios (aviso prévio, entre outros) 20,24% 
D. Incidências cumulativas 23,26% 
            Total 130,74% 
(fonte: adaptado de MATTOS, 2006) 
Para este trabalho, foi considerado um percentual de 127,95% para encargos de mão de obra, 
retirado da TCPO (Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos) para a região de Porto 
Alegre no segundo semestre de 2018.  
    
3.1.6 Curva ABC de insumos 
De acordo com Mattos (2006), é muito importante para o orçamentista e para quem vai gerenciar 
a obra ter conhecimento sobre os principais insumos, bem como sua representatividade perante 
o total da obra. Assim, priorizam-se as cotações de preços dos itens que possuem maior impacto 
no custo total do empreendimento. 
Após a obtenção dos quantitativos e custos de todos os insumos, deve-se classificá-los em ordem 
decrescente conforme o seu custo total, como mostra a Figura 2. De acordo com Solano (2003), 
no que diz respeito ao problema de como dividir a Curva ABC nas partes A, B e C, vários autores 
já se manifestaram, mas não há um consenso quanto aos percentuais que representam cada faixa. 
Vago et al. (2013) citam dois autores e a sua respectiva classificação ABC: 
 
a) Para Viana (2010), tem-se a seguinte definição: classe A representa 20% dos 
itens, que são os mais importantes e devem ser tratados com atenção especial; 
classe B compreende 50% dos itens e apresenta importância intermediária; classe 
C é composta pelos 30% restantes que são menos importantes. 
 
b) Para Martins e Campos (2009), os percentuais do total de itens que pertencem 
à determinada classe não são uma razão exata: os da classe A estão entre 35% e 
70% do valor movimentado no estoque; os da classe B, entre 10% e 45%; e os da 
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Neste trabalho, utilizou-se o critério adotado por Mattos (2006), em que os representantes da 
faixa A são os insumos que representam 50% do custo total acumulado; da faixa B os insumos 
cujo percentual acumulado está entre 50% e 80% do custo total e na faixa C os demais insumos. 
Ao traçar um gráfico com dados como os presentes na Figura 2, obtém-se uma curva do mesmo 
tipo da presente na Figura 3, onde em um dos eixos é colocado o percentual de custo acumulado 
e no outro os insumos.  
 
Figura 2 - Exemplo de Curva ABC. 
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Figura 3 – Exemplo de Curva ABC de insumos. 
 
(fonte: CCA Express, 2016) 
 
A curva ABC, se bem utilizada pelo orçamentista, pode trazer vários benefícios, como a rápida 
identificação dos itens prioritários. Por exemplo, uma redução de 3% no preço de um insumo da 
faixa A pode representar um ganho muito maior do que um desconto de 30% em um insumo da 
faixa C (MATTOS, 2006). 
 
3.2 BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) 
3.2.1 Conceitos 
 
No final do século 20, o setor da construção civil iniciou uma transição do método 2D de projeto 
e construção para uma nova abordagem usando modelos digitais 3D: o Building Information 
Modeling (AUTODESK, 2015, tradução nossa). O BIM, ou Modelagem da Informação da 
Construção em português, é definido como um conjunto de tecnologias, processos e políticas que 
permite a colaboração entre múltiplos stakeholders no projeto, construção e operação de um 
empreendimento (SUCCAR, 2009). 
O BIM caracteriza-se pelo compartilhamento de informações e diretrizes entre todos os 
envolvidos no projeto, desde a etapa de concepção até a fase de operação. Desta maneira, cada 
vez mais os projetistas não consideram apenas a sua disciplina no projeto, mas passam a ter uma 
visão mais global do empreendimento, levando também em consideração outras disciplinas do 
projeto. 
Eastman et al. (2011) definem BIM como um dos desenvolvimentos mais promissores nas 
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geometria precisa além de dados relevantes necessários para as atividades de construção, 
fabricação e compras para executar o edifício. 
Ainda segundo Eastman et al. (2011), o BIM também apresenta muitas das funções necessárias 
para modelar o ciclo de vida de um edifício, fornecendo a base para novas capacidades de 
construção e mudanças nos papéis e relacionamentos de uma equipe de projeto. Quando 
implementado de forma adequada, o BIM viabiliza um processo de projeto e construção mais 
integrado e resulta em edifícios com melhor qualidade a menor custo e duração de projeto. 
3.2.2 Benefícios  
 
Existem muitas vantagens em adotar BIM para projetar e construir empreendimentos. Dentre os 
principais benefícios, Eastman et al. (2011, p.16, tradução nossa) cita: 
 Visualização do projeto em etapas mais iniciais e de maneira mais acurada, pois o 
modelo 3D é gerado durante a criação do projeto; 
 Geração de vistas 2D precisas e consistentes a qualquer momento do projeto. Isto 
reduz substancialmente o tempo e o número de erros associados à geração de plantas 
baixas e cortes; 
 Colaboração antecipada entre as múltiplas disciplinas do projeto;  
 Extrair quantitativos e estimativas de custo durante a fase de projeto; 
 Vincular elementos do projeto com o cronograma da obra, tornando possível a 
simulação do processo de construção e a visualização de como estará o canteiro de 
obras em um determinado momento; 
 Descobrir interferências e omissões de projeto antes da construção do 
empreendimento;    
 
A McGraw Hill Construction (2014) publicou um relatório que analisa dados coletados de 
empresas dos nove maiores mercados de construção do mundo, incluindo o Brasil, com o 
objetivo de aumentar sua produtividade, eficiência, qualidade e competitividade. Os principais 
pontos a serem destacados no relatório são: 
 Três quartos das empresas relataram já terem alcançado o retorno do investimento na 
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 Empresas de todos os segmentos da construção planejam aumentar ainda mais os 
investimentos em seus programas BIM. 
 Ao serem questionadas sobre os três benefícios da utilização de BIM que elas 
consideravam como os mais importantes, destacaram-se a redução de erros e 
omissões, a colaboração entre empresas de construção e de projetos, bem como uma 
melhoria na imagem da organização, conforme pode ser visto na Figura 4. 
 
Figura 4 - Percentual de empresas que citam os seguintes benefícios advindos da implementação BIM. 
 
(fonte: adaptado de McGraw Hill Construction, 2014, p.21) 
 
 
Uma das principais vantagens da utilização do BIM é a possibilidade de trabalho simultâneo 
entre múltiplas disciplinas do projeto. Usualmente, isto se dá pela armazenagem de diversos 
projetos em um banco de dados – idealmente na nuvem, acessível por todos os projetistas em 
tempo real; entretanto, problemas de comunicação, tamanho elevado dos arquivos, entre outros 
entraves tornam essa realidade ainda um pouco distante – onde o coordenador de projetos unifica 
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Figura 5 – Esquema representativo de modelos federados. 
(fonte: ASBEA, 2015) 
 
Este processo multidisciplinar de trabalho permite a compatibilização de projetos, que por sua 
vez facilita a visualização de interferências entre as disciplinas. No modelo de coordenação,  os 
sistemas de todas as disciplinas podem ser combinados e as interferências podem ser verificadas 
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Figura 6 - Conflito entre viga metálica e instalações. 
 
(fonte: Final Draft CAD, 2013) 
 
 
Esta nova forma de se projetar, além dos benefícios já citados, permite antecipar as ações dos 
envolvidos no processo, de modo a não mais corrigir/alterar as especificações de projeto somente 
depois que as principais decisões já foram feitas – ou ainda pior, com a obra já em andamento.  
Este processo pode ser visualizado na Figura 7, que apresenta um gráfico comparativo entre o 
método tradicional de desenvolvimento de projetos baseado em CAD e o processo BIM. Percebe-
se que a capacidade de modificar as características funcionais e os custos de um empreendimento 
diminui ao longo do tempo; além disso, quanto mais avançado é o estágio de desenvolvimento 
de um empreendimento, maiores serão os custos de alterações de projeto e especificações (CBIC, 
2016). Logo, o processo BIM concentra os seus esforços em uma etapa anterior, onde é mais 
fácil realizar modificações, e essas modificações possuem um menor impacto no custo da obra. 
Como afirma Winter (2017), é preciso que as organizações que pretendem fazer a implementação 
de processos BIM estejam cientes e preparadas para este esforço inicial e que antes não era 
realizado. Embora possa parecer até desmotivador em alguns casos, é preciso levar em 
consideração que não se está criando trabalho, mas antecipando um trabalho que já ocorria nas 
fases seguintes do projeto, muitas vezes com transtornos (e custos) ainda maiores devido à 
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Figura 7 - Gráfico comparativo entre o processo tradicional de desenvolvimento de projetos e o processo BIM. 
(fonte: CBIC-Parte 1, 2016, p.51) 
 
 
3.3 USO DO BIM NAS ESTIMATIVAS DE CUSTO 
 
Conforme exposto no item 3.2.2, uma das vantagens da utilização do BIM é a otimização do 
processo de levantamento de quantitativos e orçamentação. O processo de estimativa de custo 
está fortemente ligado ao levantamento de quantitativos que, quando bem realizado, propicia 
estimativas de custos menos trabalhosas, mais rápidas e menos propensas a omissões devido a 
erros humanos.  
No fluxo de trabalho tradicional, uma estimativa de custos precisa só é possível após a conclusão 
da documentação de projeto, quando as quantidades exatas de materiais e mão-de-obra estão 
disponíveis. Antes disso, o custo é estimado com base na experiência anterior na construção de 
edifícios similares, fixando-se um valor por um metro quadrado para o mesmo tipo de construção. 
Os custos são calculados para construções padrão e, embora haja uma maneira de modificar os 
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O uso do BIM oferece novas oportunidades para tornar as estimativas de custo mais precisas e 
confiáveis. Na fase conceitual, o modelo é mais detalhado do que se comparado ao processo 
tradicional. Isso permite fazer uma estimativa mais detalhada e mais precisa do custo nesta etapa. 
Além disso, a automatização do processo de levantamento de quantitativos permite uma análise 
mais rápida dos custos e variáveis da construção. 
De acordo com Eastman et al. (2011), não é recomendado esperar até o término da etapa de 
projeto para realizar uma estimativa de custo, pois se este custo estiver acima do teto estipulado 
pela empresa, só restariam duas alternativas: cancelar o projeto ou aplicar engenharia de valor 
para cortar custos e possivelmente qualidade.  
Em um estudo de caso realizado por Santos et al. (2015), uma construtora de São Paulo recebeu 
projetos de instalações hidrossanitárias e elétricas e, posteriormente, encaminhou estes projetos 
para orçamentação. Os destinatários foram três subempreiteiros e o departamento BIM da 
construtora, que tinha por tarefa realizar a modelagem BIM e o orçamento dos projetos recebidos 
em 2D. O resultado encontra-se na Tabela 1. 
 
Tabela 1 - Resumo de totais para execução de sistemas prediais, no caso estudado. 
 
(fonte: Santos et al., 2015, p.11) 
 
Em vista dos resultados, a construtora mudou seu modo de contratação dos subempreiteiros, 
passando ela própria a comprar os materiais e terceirizar apenas a mão de obra. Assim, somente 
nesta obra, foi possível uma economia de quase R$ 600.000,00. Segundo Eastman et al. (2011, 
p.220, tradução nossa), o levantamento de quantitativos e a orçamentação BIM em uma empresa 
podem ser realizados de três maneiras: 
 
a) exportar quantitativos para um software de orçamentação: 
 
A maioria das ferramentas oferecidas por empresas de software incluem recursos 
para a extração e quantificação de propriedades dos componentes BIM. Essas 
ferramentas incluem recursos para exportar dados de quantitativos para uma 
planilha ou para um banco de dados externo. Apesar de existirem inúmeros 
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b) conectar diretamente o software BIM ao software de orçamentação:  
 
A segunda alternativa é usar um software BIM capaz de conectar-se diretamente a 
um pacote de orçamentação via plug-in ou uma ferramenta desenvolvida por 
terceiros;  
 
c) usar um software BIM de levantamento de quantitativos: 
 
Uma terceira alternativa é usar uma ferramenta especializada em levantamento de 
quantitativos que importa dados de várias ferramentas BIM. Isso permite que os 
orçamentistas usem a ferramenta de levantamento, especificamente projetada para 
suas necessidades, sem precisar compreender todos os recursos contidos numa 
dada ferramenta BIM. 
 
 
Uma das vantagens de se fazer estimativas de custo a partir de modelos BIM é a automatização 
deste processo. Ao invés de inserir manualmente todas as informações, os softwares BIM criam 
uma planilha estruturada de forma correspondente aos elementos de construção, incluindo o 
levantamento automático de quantitativos. Todavia, deve-se ressaltar que a automatização só é 
possível se o modelo for criado de acordo com os padrões estabelecidos pelo usuário e compatível 
com os programas usados para estimar os custos. Sem isso, obter dados de forma automatizada 
pode resultar em valores incorretos ou até mesmo aumentar a quantidade de trabalho para obter 
o mesmo quantitativo. Para que isto não ocorra, Eastman et al. (2011, p.222, tradução nossa) 
destaca as seguintes diretrizes: 
 
 
a) o BIM é apenas um ponto inicial para a orçamentação. Nenhuma ferramenta 
pode fornecer uma estimativa completa automaticamente a partir do modelo 
BIM da edificação. Se um fornecedor de software anuncia isso, ele não entende 
o processo de orçamentação;  
 
b) inicie com simplicidade. Se você está estimando custos por meio de processos 
tradicionais e manuais, primeiramente faça levantamentos na tela (em CAD ou 
em pdf) para se ajustar aos métodos de levantamento digital. À medida que os 
orçamentistas ganham confiança com levantamentos de quantitativos de forma 
digital, considere mudar para um levantamento baseado em BIM;  
 
c) inicie pela contagem. A maneira mais fácil de começar é estimando as tarefas 
que envolvem a contagem de componentes, como portas, janelas e conexões 
de tubulações; 
 
d) comece com uma ferramenta, então mude para um processo integrado. É 
mais fácil iniciar fazendo um levantamento no software BIM ou em uma 
aplicação especializada. Isso limita erros potenciais ou questões relacionadas 
à tradução e a movimentação de dados de modelo de uma aplicação para outra; 
  
e) estabeleça expectativas. O nível de detalhe do levantamento realizado com o 
apoio de BIM é um reflexo do nível de detalhe do modelo da edificação como 
um todo. [...] O orçamentista precisa entender o escopo da informação contida 
no modelo e o que está representado ali;  
 
f) inicie com uma única disciplina ou tipo de componente e resolva os 
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g) automação começa com padronização. Para alavancar o BIM totalmente, 
projetistas e orçamentistas precisarão promover a coordenação de métodos 
para a padronização de componentes da edificação com os atributos associados 



























Análise de quantitativos e elaboração do orçamento de um empreendimento residencial a partir de modelos BIM 
4 ESTUDO DE CASO: LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS 
Após pesquisar na literatura os potenciais benefícios do BIM nas estimativas de custos, neste 
capítulo será detalhada a metodologia adotada para o levantamento dos quantitativos oriundos 
dos modelos BIM. Os demais itens - como demolições, licenças, ensaios, laudos, seguros, 
equipamentos de obra, material de escritório, entre outros - tiveram suas quantidades fornecidas 
por consultas ao mercado e pelo histórico de obras da construtora.   
As análises e levantamentos deste trabalho foram realizados no software Revit, da Autodesk, 
pela familiaridade do autor e pelo fato de que todos os projetos recebidos foram nele 
desenvolvidos. A única exceção é o projeto estrutural, que foi desenvolvido no software TQS e 
exportado para o formato rvt, tendo sido analisado pelo autor no próprio Revit. 
 
4.1 O PROJETO 
 
Os projetos referem-se a um prédio residencial de 7 pavimentos composto de estúdios de alto 
padrão e 2800m² de área construída, localizado na cidade de Porto Alegre. Os modelos 





Os modelos de arquitetura e estrutura foram escolhidos pois são os que possuem maior impacto 
dentro do orçamento, bem como são usualmente utilizados por empresas do mercado para 
extração de quantitativos. Já o hidrossanitário foi escolhido pois boa parte das empresas 
estipulam um valor por m² de instalações hidrossanitárias, logo decidiu-se neste trabalho realizar 
o orçamento analítico dessas instalações para verificar o quanto esta simplificação é válida. 
A fim de facilitar a visualização dos projetos e a integração entre eles, criou-se um modelo 
federado, ou modelo de coordenação, que nada mais é que um modelo central onde os projetos 
das diferentes disciplinas são vinculados, e qualquer modificação no arquivo de um projeto 
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Figura 8 - Modelos recebidos dos projetistas e vinculados em um arquivo de coordenação. 
 
(fonte: elaborado pelo autor) 
 
 
O modelo federado facilita a compatibilização de projetos e é importante para ter uma visão 
completa do empreendimento, entretanto para realizar a extração de quantitativos o ideal é 
trabalhar com cada um dos projetos individualmente. Isso por que no Revit não é possível gerar 
tabelas de quantitativos por local, e muitas vezes é importante saber onde cada item está inserido 
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Figura 9 - Tabela de quantitativos de paredes no Revit. 
 
(fonte: elaborado pelo autor) 
 
Quando o usuário escolhe algum item na tabela e aciona a ferramenta “Realçar no modelo”, ele 
é direcionado para uma vista em que o item é realçado, o que permite compreender onde aquele 
componente está inserido dentro do projeto. No exemplo das Figuras 9 e 10, usou-se tal 
ferramenta para visualizar o item “PDA-A_Porcelanato 32x45” e percebeu-se que ele estava 
inserido em todos os banheiros do empreendimento. 
 
Figura 10 - Vista 3D com componentes realçados. 
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O Revit não permite utilizar esta ferramenta em projetos vinculados a um único arquivo central. 
Por este motivo, neste trabalho foram analisados os arquivos de projeto de cada disciplina 
separadamente. 
 
4.2 ANÁLISE DOS MODELOS BIM E CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
No mercado de modelagem e compatibilização BIM, cada vez mais existe o consenso de que 
raramente um único modelo BIM irá servir para execução de obra, planejamento e custos. Isso 
ocorre principalmente por questões de produtividade e também pelo fato de que diferentes usos 
geram diferentes necessidades de modelagem: se o objetivo é apenas gerar plantas executivas, 
não há por que inserir no modelo um conjunto de informações de objetos que somente quem 
possui acesso ao modelo irá visualizar. Da mesma maneira, se o objetivo é o levantamento de 
quantitativos, a aparência de uma parede não é importante, mas sim seu tipo, material, e 
dimensões. 
Portanto, antes de iniciar o processo de orçamentação e levantamento de quantitativos, é 
imprescindível que o orçamentista verifique se os modelos recebidos pelos projetistas foram 
modelados pensando em custos ou não. Uma boa prática, adotada em uma das maiores 
construtoras de Porto Alegre, é verificar os modelos frente aos critérios de quantificação da 
construtora, caso o modelo não os atenda, ele deve ser adaptado ou remodelado a fim de atender 






























(fonte: elaborado pelo autor) 
 
O item “Atende aos critérios para custos?” do esquema acima merece atenção especial. O ideal 
é que haja uma integração entre o setor de orçamento e os projetistas desde o início do projeto, 
para que eles considerem as informações requeridas pelo orçamentista dentro dos modelos das 
diferentes disciplinas. Caso essa colaboração não aconteça, os orçamentistas devem ter atenção 
redobrada para não comprometer o desenvolvimento do seu trabalho. 
Na teoria isto seria simples, mas este tema vem gerando muitos debates atualmente. Se por um 
lado a construtora busca receber os modelos prontos para o levantamento de quantitativos, 
atendendo às suas necessidades, por outro lado cada escritório de projetos já possui sua própria 
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metodologia de trabalho, em que na maioria das vezes o projetista tem como fim do seu modelo 
a execução de obra, o que muitas vezes é incompatível com o levantamento de quantitativos. Isto 
faz com que frequentemente não haja o entendimento entre as partes, levando o orçamentista a 
remodelar os projetos com vistas à orçamentação. 
Como houve troca de informações entre o setor de orçamento e os projetistas, os modelos 
recebidos pelo autor já possuíam alguns itens preparados para a extração de quantitativos. Um 
exemplo disso é o revestimento cerâmico, que foi modelado apenas até o forro, como de fato é 
executado em obra pela construtora (Figura 12). 
 
Figura 12 - Modelagem de revestimento cerâmico em um dos banheiros. 
 
(fonte: elaborado pelo autor) 
 
 
Entretanto, para muitos itens o Revit não fornece o quantitativo correto. Por exemplo, embora as 
paredes dos apartamentos sejam de gesso acartonado, na escada a vedação é feita por alvenaria 
de blocos de concreto de 19x19x39cm, revestida por uma camada de 2,5cm de reboco e pintura. 
Ao longo de todo o trajeto das escadas, existem portas corta-fogo de 0,9x2,1m e janelas de 
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Figura 13 - Vedação das escadas composta por alvenaria de blocos de concreto, reboco e pintura. 
 
(fonte: elaborado pelo autor) 
 
Cada construtora possui seus próprios critérios de levantamento de quantitativos e, de acordo 
com Natividade (2016), muitas delas não descontam vãos menores que 2m² nas alvenarias e 
revestimentos. Entretanto, o Revit automaticamente desconta a área das janelas do quantitativo 
de área de paredes, o que está em desacordo com o critério de medição de mão de obra adotado 
pelas construtoras.  Para obedecer a este critério e, portanto, obter a correta área de alvenaria para 
orçamento, o autor adotou os seguintes procedimentos: 
1) Criação de uma tabela de janelas e uma tabela de portas que apresentem a área total 
do vão da esquadria. Como o Revit não fornece diretamente essa quantidade, é 
necessário criar fórmulas que utilizem outros parâmetros para se obter esta área. Neste 
caso, multiplicou-se os parâmetros de altura e largura, como pode ser visto na Figura 
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Figura 14 - Criação de fórmulas de cálculo no Revit. 
 
(fonte: elaborado pelo autor) 
 
2) Gerar uma tabela de paredes e extrair a área real de alvenaria nas escadas, equivalente 
a 967,19m², conforme Figura 15. 
 
Figura 15 - Tabela de paredes. 
 
(fonte: elaborado pelo autor) 
 
3) Na tabela de janelas, localizar o tipo de janela (com área inferior a 2m²) presente na 
alvenaria em questão e extrair a área correspondente aos vãos, equivalente a 6,45m², 
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Figura 16 - Tabela de janelas. 
 
(fonte: elaborado pelo autor) 
 
4) Na tabela de portas, localizar o tipo de porta (com área inferior a 2m²) presente na 
alvenaria e extrair a área correspondente aos vãos, equivalente a 9,03m², conforme 
Figura 17. 
 
Figura 17 - Tabela de portas. 
 
(fonte: elaborado pelo autor) 
 
5) Adicionar à área de alvenaria encontrada pelo Revit as áreas das portas e janelas. 
967,19𝑚2 + 6,45𝑚2 + 9,03𝑚² = 982,67𝑚² 
 
Para este projeto, como existem somente 5 portas e 5 janelas na região das escadas, o impacto 
desta consideração sobre a área foi pequeno, em torno de 1,5%. Entretanto, é muito importante 
que o orçamentista tenha conhecimento pleno dos critérios de levantamento de quantitativos da 
construtora e verifique se os modelos recebidos atendem a estes critérios, pois para obras de 
maior porte, com um maior número de esquadrias, o impacto deste tipo de consideração pode 
tornar-se elevado. Um profissional da área, que já possui alguns anos de experiência em 
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permite o intercâmbio de informações entre tabelas distintas (por exemplo, subtrair uma 
informação de área de parede utilizando dados de uma tabela de janelas), foram criados 
parâmetros nas esquadrias que identificam o hospedeiro daquela família de esquadria (uma 
parede de alvenaria, por exemplo), apenas para facilitar o trabalho de quantificação em planilhas 
exportadas para o Excel, sendo boa parte deste trabalho realizado manualmente.  
Em suma, o orçamentista deve primeiramente verificar se o modelo recebido está de acordo com 
os métodos de execução de obra da construtora (revestimento cerâmico até o forro, por exemplo). 
Em seguida, verificar se os critérios de levantamento de quantidades do software utilizado 
correspondem aos mesmos critérios de medição da construtora e, em caso negativo, deve-se 
exportar as quantidades para planilhas externas e realizar cálculos a fim de padronizar estes 
critérios de medição (por exemplo, software que desconta vãos menores que 2m² e construtora 











(fonte: elaborado pelo autor) 
 
Além disso, o nível de detalhamento do modelo é fundamental para a correta extração das 
quantidades. Na Figura 19, é apresentada a parede de drywall do banheiro de um dos 
apartamentos (projeto de modulação).  
 
NÃO 
SIM Modelo segue 






software é compatível 
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Figura 19 - Vista 3D da parede de um dos banheiros do empreendimento. 
 





Esta parede de drywall é composta por uma chapa resistente à umidade de 12,5mm, uma chapa 
standard de 12,5mm, separadas por uma camada de lã de vidro de 15mm e sustentadas por guias 
e montantes de 70mm distantes a cada 40cm. Todas essas informações foram retiradas 
diretamente do modelo, pois cada elemento das paredes foi modelado individualmente e 
conforme será executado. Assim, pode-se determinar com uma maior precisão as quantidades 
necessárias e garantir uma maior qualidade do orçamento em BIM. 
O principal objetivo deste trabalho é avaliar o impacto, dentro da estrutura de um orçamento, das 
categorias de itens de acordo com o método de extração de quantitativo. Para isso, cada item do 
orçamento foi classificado de acordo com as seguintes categorias: 
1) Itens extraídos de maneira direta. 
2) Itens extraídos de maneira indireta. 
3) Itens que dependem do planejamento da obra. 
4) Itens não modeláveis. 
Existe uma certa subjetividade inerente ao processo de classificação, visto que em alguns casos 
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concebido o modelo e da maneira como a construtora mede seus serviços. Por exemplo, para 
levantar o quantitativo de metros quadrados de pintura de portas, existem as seguintes 
possibilidades: modelar a pintura no software e consequentemente extrair diretamente o 
quantitativo; extrair indiretamente o quantitativo por meio da área de portas no modelo; assim 
como também é possível extrair indiretamente através da multiplicação do nº de portas por “x” 
(algumas empresas consideram como padrão 6m² de pintura por porta). Visto que modelar a 
pintura de portas é trabalhoso e não é prática do mercado fazê-lo, este item foi classificado como 
extraído de maneira indireta neste trabalho. 
Assim, o autor classificou os itens partindo da premissa de que os modelos recebidos foram 
preparados para orçamento, ou seja, modelados da maneira correta e praticada por empresas que 
realizam levantamento de quantitativos com vistas a orçamento. Isto por que o objetivo deste 
trabalho é buscar o impacto de cada uma das quatro categorias de extração que não dependa da 
qualidade do modelo recebido pelo autor, mas sim que possa ser aplicado a todos os casos em 
que se receba o modelo já preparado para a extração dos quantitativos.  
Por exemplo, o quantitativo referente à metragem linear de pingadeiras nas janelas foi obtido de 
maneira indireta pelo autor, mais especificamente adotou-se o comprimento de janelas. 
Entretanto, como as empresas do mercado costumam realizar a modelagem de pingadeiras, este 
item foi considerado como extraído de maneira direta.  
O mesmo se aplica ao contrapiso e manta acústica que, apesar de normalmente serem modelados 
separadamente para fins de orçamento, e portanto obtidos de maneira direta, no projeto recebido 
vieram juntos na mesma família (Figura 20). E mesmo utilizando o modelo recebido, é possível 
programar no Revit parâmetros e fórmulas que trabalhem essas quantidades, sendo gerado no 
próprio software o quantitativo desejado, sem que seja necessário trabalho em planilhas externas. 
 
Figura 20 - Contrapiso e manta acústica modelados em uma única família. 
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A classificação e a discriminação dos serviços utilizada para definir a EAP e consequentemente 
o orçamento foi realizada seguindo o roteiro apresentado na ABNT NBR 12.721 – Avaliação de 
custos unitários para incorporação de edifícios – Procedimento (Figura 21). Entretanto, foram 
realizadas algumas adaptações para atender à realidade do empreendimento e aos critérios de 
medição da construtora.  
 
Figura 21 - Sistematização dos serviços na NBR 12.721. 
 





4.3   LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS 
Este item descreve a metodologia de extração de quantitativos das disciplinas de estrutura, 
arquitetura e instalações hidrossanitárias. 
É importante ressaltar que para alguns serviços, como esquadrias em PVC, paisagismo, 
demolições, execução de estacas, entre outros, por serem cotados e contratados diretamente com 
fornecedores, foi atribuído como quantitativo uma verba baseada no histórico de preços da 
construtora e cotações com fornecedores. 
 
4.3.1 Estrutura 
O levantamento de quantitativos da estrutura foi dividido em infraestrutura e supraestrutura. A 
infraestrutura corresponde às fundações, mais precisamente estacas, blocos e vigas de fundação, 
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se obter os quantitativos a partir do modelo BIM, pois cada elemento foi modelado conforme as 
especificações de projeto, como pode ser visto na Figura 22. 
 
Figura 22 - Elementos estruturais presentes no modelo BIM. 
 
(fonte: elaborado pelo autor) 
 
 
Neste caso, considerou-se o volume de concreto de lajes, vigas, pilares, contrapiso, e escadas, 
cujos quantitativos foram retirados diretamente do modelo. Na Figura 23, por exemplo, pode-se 
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Figura 23 - Tabela de quantitativos de pilares no Revit. 
 
(fonte: elaborado pelo autor) 
 
Ao somar-se os volumes de concreto de todos os elementos e aplicando-se uma taxa de aço e de 
fôrmas por metro cúbico de concreto proposta por BOTELHO (2007), têm-se os quantitativos 
finais de volume de concreto (extraído de maneira direta), massa de aço e área de fôrmas da 
supraestrutura (extraídos de maneira indireta), conforme Tabela 2. 
 









Contrapiso Armado 542,28 54,23 4.772,24 - 
Pilares 1.021,19 83,01 7.304,88 996,12 
Vigas 2.156,14 223,43 19.661,84 2.681,16 
Lajes 2.142,51 292,69 25.756,72 3.512,28 
Escadas  16,75 1.474,00 201,00 
TOTAL  670,11 58.969,68 7.390,56 
     
Taxa de aço = 88 kg/m³    
Taxa de fôrma = 12 m²/m³    











Eduardo Hirt Pinto. Porto Alegre: Curso de Engenharia Civil / EE / UFRGS, 2018. 
4.3.2 Arquitetura 
O projeto arquitetônico apresenta paredes duplas de drywall entre apartamentos, piso elevado 
revestido de porcelanato nas sacadas e áreas comuns, ralos lineares nos banheiros, fachada 
ventilada, jardins verticais em ecoparedes, entre outras características que levam o 
empreendimento a ser considerado como de alto padrão. Na Figura 24, são apresentados alguns 
componentes existentes no projeto, sendo representados em verde os itens cujo quantitativo é 
obtido diretamente do modelo, em amarelo os obtidos indiretamente, e em vermelho aqueles itens 
que não são obtidos por meio do modelo BIM.   
 
Figura 24 - Diferentes tipos de parede no pavimento tipo. 
 
(fonte: elaborado pelo autor) 
 
Percebe-se que a maioria dos itens da disciplina de Arquitetura são obtidos diretamente do 
modelo BIM, o que garante uma maior precisão no levantamento de quantitativos desta disciplina 
tão importante dentro de um orçamento.  
Ao extrair-se uma tabela de paredes no Revit, têm-se as áreas de cada um dos tipos de parede, 
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Figura 25 - Tabela de quantitativo de paredes no Revit. 
 
(fonte: elaborado pelo autor) 
 
O encunhamento foi quantificado por meio da metragem linear das alvenarias de blocos de 
concreto (601,64m) sendo, portanto, um quantitativo levantado de maneira indireta, pois não há 
no modelo nenhum elemento chamado "encunhamento".  
A partir de tabelas no Revit também foram obtidos os quantitativos de portas, revestimentos, 
impermeabilizações, forros de gesso acartonado e pinturas. Os quantitativos de arquitetura 
encontram-se no Apêndice A. 
 
4.3.3 Instalações Hidrossanitárias 
A fim de validar o preço médio por m² adotado pela construtora para orçar as instalações 
hidrossanitárias, foram quantificados e orçados todos os tubos e conexões do empreendimento. 
Inicialmente, buscou-se o comprimento total das tubulações, classificando-as de acordo com o 
sistema (água fria, água quente e esgoto), os materiais que constituem estes elementos (PVC, 
PPR e concreto) e o diâmetro da tubulação. Na Figura 26 têm-se um exemplo de tubulação de 
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Figura 26 - Ramal de esgoto série normal constituído por tubulações de PVC. 
 
(fonte: elaborado pelo autor) 
 
 
A fim de determinar os quantitativos totais de cada uma das famílias de tubos, foi feita a soma 
da metragem de cada uma destas famílias em separado. Por exemplo, o Revit calculou 
automaticamente que os tubos PVC Esgoto Reforçado ø75mm possuem um total de 217,07m, 
conforme Figura 27.  
 
Figura 27 - Tabela de quantitativos de tubulações. 
 





Análise de quantitativos e elaboração do orçamento de um empreendimento residencial a partir de modelos BIM 
O mesmo foi feito para as conexões, mais especificamente foi contabilizada a quantidade total 
de unidades de cada peça dentro no modelo. Na Figura 28 é mostrada a alimentação de um dos 
chuveiros por meio de conexões de PPR para água quente e PVC soldável para água fria. A 
Figura 29 apresenta a tabela de quantitativos de conexões gerada pelo Revit. 
 
Figura 28 - Tubulações e conexões de PPR e PVC em alimentação de chuveiro. 
 
(fonte: elaborado pelo autor) 
 
Figura 29 - Tabela de quantitativos de conexões gerada no Revit. 
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Demais itens, que não são classificados nem como tubulações, nem como conexões, também 
foram considerados no levantamento de quantitativo: ralos, caixas de inspeção, hidrômetros, 
bombas e reservatórios (Figura 30).  
 
Figura 30 - Reservatório superior e conjunto de bombas. 
 
(fonte: elaborado pelo autor) 
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5  ORÇAMENTAÇÃO 
Para a obtenção do custo dos serviços para elaboração do orçamento analítico, foram consultadas 
as composições do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 
Civil), da Caixa Econômica Federal, as composições do TCPO (Tabelas de Composições de 
Preços para Orçamentos), da editora PINI, e cotações com fornecedores e histórico de preços da 
construtora. 
No portal da TCPOWeb, o autor obteve acesso às composições disponíveis e seus respectivos 
valores de custos unitários. Neste sistema de busca, é possível tanto pesquisar um item específico, 
como procurar no menu qual a categoria em que o item se encontra (Figura 31). 
 
Figura 31 - Portal TCPOWeb para consulta dos custos de serviços e insumos. 
(fonte: elaborado pelo autor) 
 
Ao selecionar o item desejado, o usuário é direcionado para uma página onde é possível visualizar 
todos os insumos utilizados para a realização do serviço, a sua unidade de medida, o seu código 
de referência, além do preço unitário de cada insumo e o custo total (Figura 32). As leis sociais, 
que para Porto Alegre em 2018/01 valem 127,95% do custo de mão de obra do serviço, não 
podem ser alteradas pelo usuário. Neste trabalho, como o BDI não foi considerado, ele foi 
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Figura 32 - Composição de custo no TCPOWeb. 
(fonte: elaborado pelo autor) 
 
Já as composições do SINAPI são disponibilizadas mensalmente, de modo que o usuário deve 
acessar o site e baixar gratuitamente as composições e insumos do mês desejado. Entretanto, as 
planilhas não estão em um formato de simples visualização e extração de valores. Para realizar 
um orçamento completo utilizando o SINAPI, é preciso trabalhar nas planilhas de modo a 
prepará-las para serem atualizadas mensalmente e de maneira rápida. É um esforço inicial a se 
fazer, mas assim como os templates de tabelas do Revit para orçamento, um template de planilha 
facilita o trabalho para futuros orçamentos. 
No catálogo de composições fornecidos pelo SINAPI, a planilha vem apenas com as colunas de 
“A” a “E”, de maneira que se o usuário quiser saber o custo unitário do insumo, ele deve buscar 
esse dado em um outro arquivo, também fornecido pelo SINAPI, o que traz uma certa morosidade 
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a rápida atualização mensal e o agrupamento em uma única planilha de todos os dados relevantes 
para o orçamento (Figura 33).  
 
Figura 33 - Planilha template para orçamentos utilizando dados do SINAPI. 
 
(fonte: elaborado pelo autor) 
 
Para facilitar o entendimento da planilha de orçamento analítico elaborada para este trabalho, 
deve-se atentar para as seguintes observações: 
 
1 As composições cujo código possui 5 dígitos provém do SINAPI; 
2 Os códigos do tipo "XX.XXX.XXXXXX.SER" provém do TCPO, da PINI; 
3 As composições do tipo "cotações" são oriundas de pesquisa de mercado, cotações com 
fornecedores ou histórico de preços da construtora; 
4 A fim de permitir a impressão e correta visualização da planilha de orçamento, decidiu-
se por ocultar as colunas de material e mão de obra, apresentando apenas o valor unitário 
final do insumo/composição. 
5 O custo de engenheiro da obra é igual a zero pois ela será gerenciada diretamente pelo 
dono da construtora. 
É importante ressaltar que neste trabalho somente foram orçados serviços, e não insumos. Itens 
como “armadura”, por exemplo, já possuem incluso em seu valor unitário o corte, a dobra e a 
montagem, sendo caracterizado, portanto como um serviço, e não um insumo. O orçamento 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Após realizar o levantamento dos quantitativos e o orçamento analítico do empreendimento, 
chegou-se a um valor total do empreendimento de R$ 6.287.250,45.  
Os itens foram classificados de acordo com o método de extração de quantitativo, e a 
classificação de cada um dos itens é apresentada na tabela do Apêndice A. Assim, foi 
estabelecido qual a contribuição de cada categoria dentro do custo total do empreendimento. Os 
itens extraídos de maneira direta do software de modelagem representaram 59% do orçamento, 
os extraídos de maneira indireta 13%, e os itens referentes ao planejamento e não modeláveis 
representaram 14% do orçamento cada, como pode ser visto no Gráfico 1.  
 
Gráfico 1 - Distribuição das categorias de extração de quantitativo em relação ao custo total do empreendimento. 
 
(fonte: elaborado pelo autor) 
 
Considerando que tanto os itens diretos quanto indiretos têm seus quantitativos retirados dos 
modelos, conclui-se que 72% do custo total do empreendimento foi obtido por meio da 
extração de quantitativos de modelos BIM. É um número expressivo, que mostra a relevância 
que os quantitativos oriundos dos modelos BIM apresentam dentro do orçamento. Deve-se 
ressaltar que este resultado se aplica à esta obra, podendo sofrer variações conforme mudem as 
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Também é importante avaliar qual o percentual de contribuição de cada categoria em relação à 
quantidade total de itens do orçamento. Isto evidencia qual o esforço despendido na modelagem 
dos elementos do empreendimento. Os itens extraídos de maneira direta do software de 
modelagem representaram 80% do total de itens, os extraídos de maneira indireta 4%, os itens 
referentes ao planejamento 6% e os não modeláveis representaram 10% do número total de itens 
do orçamento, como pode ser visto no Gráfico 2. 
 
Gráfico 2 - Distribuição das categorias de extração de quantitativo em relação ao nº total de serviços do orçamento. 
 
(fonte: elaborado pelo autor) 
 
 
De um total de 240 itens, 203 deles, ou 84%, são extraídos direta ou indiretamente do modelo. 
Este percentual está acima do percentual obtido no Gráfico 1 pelo fato de que muitos dos itens 
extraídos de maneira direta possuem baixo custo, principalmente nas instalações hidrossanitárias 
que, apesar de contar com 113 itens (quase metade do total de itens), representam apenas 4,45% 
do orçamento total do empreendimento. 
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Tabela 3 - Distribuição dos itens de acordo com o método de extração de quantitativo, com base no valor (R$) e no 
nº total de itens da categoria. 
 
(fonte: elaborado pelo autor) 
 
Os resultados da Tabela 3 mostram que, embora haja um esforço considerável na modelagem de 
80% dos itens de um orçamento, estes possuem um impacto importante, de 72%, dentro da 
estrutura de custo de um empreendimento. 
Visando à identificação dos principais serviços do orçamento, foram elaboradas duas curvas 
ABC. A primeira curva (Gráfico 3 e Apêndice B) identifica os grandes grupos de serviços, onde 
se destacam a supra-estrutura, responsável por 18,13% do orçamento, seguida dos demais itens 
da categoria A: revestimentos, paredes, administração da obra e instalações elétricas. 
 
Gráfico 3 - Curva ABC considerando apenas as categorias de serviços. 
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Buscando-se avaliar quais os principais itens da estrutura de custo e seus respectivos métodos de 
extração de quantitativo, elaborou-se uma segunda curva ABC, que considera individualmente 
todos os itens do empreendimento, conforme pode ser visto no Gráfico 4 e no Apêndice C. 
  
Gráfico 4 - Curva ABC considerando todos os serviços do projeto. 
 
(fonte: elaborado pelo autor) 
 
 
Analisando-se o Gráfico 4 e a tabela do Apêndice C, nota-se que dos treze itens da categoria A, 
dez possuem seus quantitativos extraídos do modelo (direto e indireto), representando 82,20% 
da categoria A ou 41,10% da obra. Isto demonstra a importância da orçamentação a partir de 
modelos BIM, pois a quantificação de alguns itens do modelo já pode trazer grandes impactos 























































































































































































































































































































































































































Eduardo Hirt Pinto. Porto Alegre: Curso de Engenharia Civil / EE / UFRGS, 2018. 
Figura 34 – Impacto das diferentes categorias de extração de quantitativo sobre a categoria A da curva ABC. 
 
(fonte: elaborado pelo autor) 
 
Frequentemente, o orçamentista deve realizar uma estimativa de custos nas etapas iniciais do 
projeto, sem que todos os modelos tenham sido desenvolvidos; ou então, o tempo disponível para 
elaboração do orçamento é limitado, sendo impossível considerar cada elemento modelado nos 
projetos. Em ambos os casos, é importante realizar o levantamento dos itens modeláveis das duas 
principais disciplinas – estrutura e arquitetura – no orçamento. Em contato com um profissional 
orçamentista de uma grande construtora de Porto Alegre, ele relatou considerar os seguintes itens 
em uma estimativa de custos inicial: supraestrutura, paredes, revestimentos, e esquadrias. Ao 
somar-se o custo destas categorias, tem-se que 44,09% do orçamento pode ser obtido por meio 
dos modelos e com uma certa rapidez (Figura 35). Para agilizar ainda mais este processo, 
recomenda-se ao orçamentista a elaboração de templates no Revit, que são modelos de projeto 
que já possuem configuradas algumas ferramentas e especificações do projetista, como modelos 
de vista, filtros de visualização, biblioteca de famílias, tabelas, entre outros.  
 
Figura 35 – Impacto de custo de diferentes categorias para este estudo de caso. 
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A fim de validar o custo definido pela construtora para instalações hidrossanitárias, o autor 
realizou o orçamento analítico das instalações hidrossanitárias presentes no modelo recebido pelo 
projetista, conforme pode ser observado no Gráfico 5.   
 
Gráfico 5 - Comparativo de custo de instalações hidrossanitárias orçadas por diferentes métodos. 
 
(fonte: elaborado pelo autor) 
 
 
Os resultados indicam um desvio de 10% no custo, o que pode ser considerado como uma boa 
estimativa para orçamentos mais simplificados. Entretanto, para orçamentos mais detalhados, 
uma diferença de quase R$ 30 mil seria menos aceitável. Vale ressaltar que isto se aplica ao caso 
específico desta obra e desta construtora, não podendo ser generalizado para todo o tipo e porte 
de obra. A tendência é que, para obras maiores, a construtora possa conseguir melhores preços 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ao buscar uma maior compreensão da contribuição que o BIM pode trazer ao processo de 
orçamentação de obras, este trabalho se propôs a realizar o levantamento de quantitativos e a 
orçamentação de um empreendimento residencial por meio de projetos desenvolvidos em 
softwares BIM. Além disso, a estrutura do orçamento de um empreendimento foi classificada e 
foi avaliado o impacto de cada uma das categorias de itens de acordo com o método de extração 
de quantitativo: direto, indireto, de planejamento e não modelável.  
Um ponto chave do trabalho foi definir a classificação dos itens de um orçamento de acordo com 
o método de extração de quantitativo. O autor percebeu que não era possível classificar os itens 
tendo como base exclusivamente o modelo recebido, pois ele não foi desenvolvido e nem 
adaptado para a extração de quantitativos. Buscou-se, assim, classificar os itens partindo da 
premissa de que o modelo recebido pelo orçamentista seria um modelo já voltado para 
orçamento. Além disso, o autor buscou adequar-se à realidade do mercado de modelagem BIM, 
principalmente no que tange à produtividade. Por exemplo, embora seja possível modelar itens 
como “material de escritório”e, portanto, classificá-lo como diretamente extraído do modelo, isso 
estaria em desacordo com a realidade atual do mercado de modelagem brasileiro, que não possui 
por prática modelar este tipo de item. 
O autor constatou que, por mais que os softwares sejam fundamentais para viabilizar ganhos de 
produtividade, sempre deverá haver um trabalho por parte dos usuários a fim de refinar e corrigir 
incoerências nos dados gerados pelos programas. Isto ficou evidente quando o autor teve que 
somar as áreas das janelas à área de alvenaria, a fim de adequar o quantitativo gerado pelo Revit 
ao critério de medição da construtora. Ressalta-se aqui a importância de concentrar em único 
software o maior número possível de fórmulas para obtenção das quantidades, a fim de evitar a 
dispersão de informações. Entretanto, ao conversar com profissionais da área, nota-se que ainda 
existe uma considerável carga de trabalho manual em cima de planilhas exportadas para o Excel, 
a fim de adequar os dados gerados no software aos critérios de levantamento de quantitativos da 
empresa. 
Como há uma grande carga de trabalho por parte dos orçamentistas a fim de adequar os critérios 
de medição da construtora aos critérios de quantificação do software, é válido o questionamento 
da real necessidade destes serviços continuarem sendo medidos dessa forma, como por exemplo 
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imprecisões no levantamento de quantidades. Diferente de hoje em dia, quando é possível 
visualizar a obra completa antecipadamente, diminuindo substancialmente o grau de incertezas 
e, portanto, a necessidade de se utilizar estes critérios de medição que tornam todo o processo de 
modelagem, orçamentação, e pagamento mais complicado.  
Após levantar os quantitativos e orçar os itens, o autor concluiu que 72% do custo do 
empreendimento foi obtido direta ou indiretamente a partir dos modelos BIM. Winter (2017), ao 
realizar semelhante análise para dois orçamentos distintos, encontrou os valores de 67% e 78% 
do custo total obtido a partir de modelos. Isto demonstra que tanto o valor encontrado por Winter 
(2017) como o valor encontrado pelo autor convergem a um resultado similar, evidenciando o 
importante peso que os modelos BIM apresentam dentro da estrutura de custo de um 
empreendimento. Além disso, a atualização automática das tabelas de quantitativos ao realizar 
alterações nos modelos, a concentração de informações em um único software, e uma maior 
integração entre os setores de orçamento e de projetos, são apenas mais alguns benefícios que o 
BIM traz à orçamentação de empreendimentos.   
Um objetivo secundário deste trabalho foi comparar o custo de instalações hidrossanitárias obtido 
por meio do levantamento de quantitativos BIM com a estimativa de custo por m² da construtora, 
tendo sido encontrada uma diferença de 10%. Ao considerar que ainda podem ser modelados 
outros projetos como instalações elétricas, gás, ar condicionado, incêndio, entre outros, o impacto 
pode ser grande dentro da estrutura de custo de um empreendimento. Assim, deve-se questionar 
até que ponto não é benéfico para a construtora ou incorporadora ela própria gerir a compra de 
materiais de instalações, ao invés de deixar isto a cargo dos empreiteiros.  
A falta de planejamento e conhecimento dos próprios processos por parte dos contratantes muitas 
vezes é um entrave à adoção em larga escala do BIM para orçamentação, pois não há como o 
contratado entregar o produto do seu trabalho se o contratante não fornece informações relevantes 
para a elaboração de um determinado modelo. Este cenário tende a mudar quando houver uma 
maior integração e colaboração entre as partes envolvidas desde o início do projeto, 
principalmente quando as construtoras fornecerem briefings de projeto ou BIM mandates para 
que os projetistas/modeladores entreguem um modelo que corresponda à realidade do cliente.  
Por fim, os resultados obtidos neste trabalho corroboram a ideia de que o BIM se consolida como 
uma das grandes inovações na construção civil, pois ao construir virtualmente o 
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compatibilizando-os entre si. Além disso, ao trabalhar utilizando-se os processos BIM desde o 
início de um projeto, tem-se uma maior precisão na extração de quantitativos, o que é 
fundamental para um orçamento preciso.  
Para trabalhos futuros, sugere-se a elaboração de uma metodologia que permita auditar modelos 
BIM para fins de levantamento de quantitativos, bem como um estudo mais aprofundado sobre 
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Premissas:
As composições cujo código possui 5 dígitos provém do SINAPI;
As composições do tipo "XX.XXX.XXXXXX.SER" provém do TCPO, da PINI;
As composições do tipo "cotações" são oriundas de pesquisa de mercado, cotações com fornecedores e histórico de preços da construtora;
Valor Unitário Valor Total %
1 Serviços iniciais -R$                  1.357.742,40R$   21,61%
1.1 Serviços técnicos -R$                  391.580,00R$      6,23%
1.1.1 Levantamento topográfico vb 1,00 5.000,00R$        5.000,00R$           0,08% cotações NÃO-MOD
1.1.2 Estudos geotécnicos/sondagens vb 1,00 4.580,00R$        4.580,00R$           0,07% cotações NÃO-MOD
1.1.3 Projetos e consultorias vb 1,00 300.000,00R$   300.000,00R$      4,77% cotações NÃO-MOD
1.1.4 Fiscalização/acompanhamento/gerenciamento vb 1,00 55.000,00R$      55.000,00R$         0,88% cotações NÃO-MOD
1.1.5 Ensaios e laudos vb 1,00 15.000,00R$      15.000,00R$         0,24% cotações NÃO-MOD
1.1.6 Orçamento/cronograma vb 1,00 12.000,00R$      12.000,00R$         0,19% cotações NÃO-MOD
1.2 Serviços preliminares 173.000,00R$      2,75%
1.2.1 Demolições vb 1,00 8.000,00R$        8.000,00R$           0,13% cotações NÃO-MOD
1.2.2 Cópias e plotagens mês 18,00 500,00R$           9.000,00R$           0,14% cotações NÃO-MOD
1.2.3 Licenças, taxas, registros vb 1,00 90.000,00R$      90.000,00R$         1,43% cotações NÃO-MOD
1.2.4 Seguros vb 1,00 66.000,00R$      66.000,00R$         1,05% cotações NÃO-MOD
1.3 Instalações provisórias 43.385,35R$         0,69%
1.3.1 Tapumes/cercas m² 36,00 47,02R$              1.692,89R$           0,03% 74220/1 NÃO-MOD
1.3.2 Abrigo provisório de madeira para alojamento e depósito m² 25,00 473,30R$           11.832,50R$         0,19% 02.101.000030.SER NÃO-MOD
1.3.3 Placa de obra m² 4,00 315,29R$           1.261,16R$           0,02% 74209/1 NÃO-MOD
1.3.4 Instalação provisória de água vb 1,00 5.000,00R$        5.000,00R$           0,08% cotações NÃO-MOD
1.3.5 Entrada provisória de energia vb 1,00 5.000,00R$        5.000,00R$           0,08% cotações NÃO-MOD
1.3.6 Locação da obra m² 660,00 28,18R$              18.598,80R$         0,30% 73686 NÃO-MOD
1.4 Máquinas e ferramentas 260.974,62R$      4,15%
1.4.1 Gruas mês 11,00 6.000,00R$        66.000,00R$         1,05% cotações PLANEJAMENTO
1.4.2 Elevador com torre, cabine, guincho loc/un/mês 11,00 6.270,42R$        68.974,62R$         1,10% 31.105.000335.SER PLANEJAMENTO
1.4.3 Andaimes fachadeiro e suspenso m² x mês 1.800,00 70,00R$              126.000,00R$      2,01% cotações PLANEJAMENTO
1.5 Administração da obra e despesas gerais 465.472,09R$      7,41%
1.5.1 Engenheiro/arquiteto de obra mês 0,00 18.557,76R$      -R$                     0,00% 93567 PLANEJAMENTO
1.5.2 Mestre de obra mês 18,00 10.780,08R$      194.041,44R$      3,09% 90780 PLANEJAMENTO
1.5.3 Carpinteiro mês 18,00 2.956,80R$        53.222,40R$         0,85% 88261 PLANEJAMENTO
1.5.4 Almoxarife mês 18,00 3.539,89R$        63.718,02R$         1,01% 93563 PLANEJAMENTO
1.5.5 Consumos de água, luz e telefone mês 18,00 3.000,00R$        54.000,00R$         0,86% cotações PLANEJAMENTO
1.5.6 Material de escritório vb 1,00 7.500,00R$        7.500,00R$           0,12% cotações NÃO-MOD
1.5.7 Segurança 24h mês 18,00 5.000,00R$        90.000,00R$         1,43% cotações PLANEJAMENTO
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1.6 Limpeza da obra 13.320,00R$          0,21%
1.6.1 Limpeza permanente da obra mês 18,00 500,00R$           9.000,00R$             0,14% cotações PLANEJAMENTO
1.6.2 Retirada de entulho mês 18,00 240,00R$           4.320,00R$             0,07% cotações PLANEJAMENTO
1.7 Trabalhos em terra 10.010,34R$          0,16%
1.7.1 Limpeza do terreno m² 660,00 3,83R$                2.527,80R$             0,04% 73948/16 NÃO-MOD
1.7.2 Escavações mecânicas m³ 318,00 18,10R$              5.755,80R$             0,09% 89895 DIRETO
1.7.3 Compactação de solo m³ 318,00 5,43R$                1.726,74R$             0,03% 96385 INDIRETO
2 Infra-estrutura e obras complementares 185.970,08R$        2,96%
2.1 Execução de estacas vb 1,00 38.800,00R$      38.800,00R$          0,62% cotações NÃO-MOD
2.2 Concreto das estacas m³ 125,00 399,22R$           49.902,50R$          0,79% 96557 DIRETO
2.3 Armadura kg 3.960,00 9,29R$                36.788,40R$          0,59% 05.101.000020.SER INDIRETO
2.4 Arrasamento cabeça de estaca unid 45,00 48,01R$              2.160,45R$             0,03% 95605 INDIRETO
2.5 Lastro de brita m³ 63,60 133,39R$           8.483,60R$             0,13% 96621 DIRETO
2.6 Blocos de Fundação 19.677,78R$          0,31%
2.6.1 Escavação m³ 18,00 31,21R$              561,78R$                0,01% 96521 DIRETO
2.6.2 Formas m² 75,00 52,09R$              3.906,75R$             0,06% 96534 INDIRETO
2.6.3 Armadura kg 1.100,00 9,29R$                10.219,00R$          0,16% 05.101.000020.SER INDIRETO
2.6.4 Concreto m³ 12,50 399,22R$           4.990,25R$             0,08% 96557 DIRETO
2.7 Vigas de Fundação 30.157,35R$          0,48%
2.7.1 Escavação m³ 25,00 216,69R$           5.417,25R$             0,09% 96521 DIRETO
2.7.2 Formas m² 90,00 72,10R$              6.489,00R$             0,10% 96534 INDIRETO
2.7.3 Armadura kg 1.320,00 9,29R$                12.262,80R$          0,20% 05.101.000020.SER INDIRETO
2.7.4 Concreto m³ 15,00 399,22R$           5.988,30R$             0,10% 96534 DIRETO
3 Supra-estrutura 1.140.127,22R$     18,13%
3.1 Formas m² 7.093,56 26,89R$              216.231,09R$        3,44% 92266 INDIRETO
3.2 Armadura kg 58.969,68 9,29R$                547.828,33R$        8,71% 05.101.000020.SER INDIRETO
3.3 Escoramento m² x mês 7.000,00 20,00R$              140.000,00R$        2,23% cotações PLANEJAMENTO
3.4 Concreto m³ 670,00 352,34R$           236.067,80R$        3,75% 92735 DIRETO
4 Paredes e painéis 978.440,14R$        15,56%
4.1 Alvenarias 170.320,65R$        2,71%
4.1.1 Encunhamento m 601,00 11,90R$              7.151,90R$             0,11% 93203 INDIRETO
4.1.2 Basic Wall: PD_BLOCO CONCRETO – 14cm m² 309,95 105,69R$           32.758,62R$          0,52% 06.504.000401.SER DIRETO
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4.2 Drywall 371.996,66R$        5,92%
4.2.1 Parede básica: PD- 6,05 cm m² 32,77 82,90R$              2.716,63R$             0,04% cotações DIRETO
4.2.2 Parede básica: PD- 8,25 cm m² 6,23 132,00R$           822,36R$                0,01% cotações DIRETO
4.2.3 Parede básica: PD- GESSO 13,31CM m² 2,73 167,00R$           455,91R$                0,01% cotações DIRETO
4.2.4 Parede básica: PD-DW+DW+SF+DW+DW 9,5 cm m² 64,79 132,00R$           8.552,28R$             0,14% cotações DIRETO
4.2.5 Parede básica: PD-DW+OSB+SF 7 cm m² 2.264,89 82,90R$              187.759,38R$        2,99% cotações DIRETO
4.2.6 Parede básica: PD-DW+OSB+SF+OSB+DW 9,2 cm m² 657,53 132,00R$           86.793,96R$          1,38% cotações DIRETO
4.2.7 Parede básica: PD-DW+OSB+SF+SF+OSB+PC 23,5 cm m² 4,32 197,30R$           852,34R$                0,01% cotações DIRETO
4.2.8 Parede básica: PD-G_GESSO ACAB 1.25 cm - BRANCO m² 50,00 53,90R$              2.695,00R$             0,04% cotações DIRETO
4.2.9 Parede básica: PD-PC+OSB+SF 6,91 cm m² 71,52 116,90R$           8.360,69R$             0,13% cotações DIRETO
4.2.10 Parede básica: PD-PC+OSB+SF+OSB+DW 9,11 cm 2 m² 68,89 162,00R$           11.160,18R$          0,18% cotações DIRETO
4.2.11 Parede básica: PD-PLACA CIMENTÍCIA + GESSO 13,31CM m² 315,99 167,00R$           52.770,33R$          0,84% cotações DIRETO
4.2.12 Parede básica: PD-SF+DW 8,5 cm m² 144,00 62,90R$              9.057,60R$             0,14% cotações DIRETO
4.3 Esquadrias e ferragens 405.352,54R$        6,45%
4.3.1 Esquadrias de PVC pretas vb 1,00 299.838,00R$   299.838,00R$        4,77% cotações DIRETO
4.3.2 Esquadrias de Madeira 105.514,54R$        1,68%
4.3.2.1 Portas acústicas de Entrada 90x210 unid 38,00 1.315,30R$        49.981,40R$          0,79% 91336 DIRETO
4.3.2.2 Portas 90x210 unid 9,00 835,65R$           7.520,85R$             0,12% 90844 DIRETO
4.3.2.3 Portas 80x210 unid 13,00 804,25R$           10.455,25R$          0,17% 90843 DIRETO
4.3.2.4 Portas 70x210 unid 2,00 780,86R$           1.561,72R$             0,02% 90842 DIRETO
4.3.2.5 Portas 60x210 unid 42,00 732,71R$           30.773,82R$          0,49% 90841 DIRETO
4.3.2.6 Portas Corta-Fogo (90x210) unid 5,00 1.044,30R$        5.221,50R$             0,08% 90838 DIRETO
 4.4 Vidros 30.770,29R$          0,49%
4.4.1 Vidros de Portas e Janelas m² 319,52 76,95R$              24.587,06R$          0,39% 72116 DIRETO
4.4.2 Painéis de Vidro m² 45,11 137,07R$           6.183,23R$             0,10% 72119 DIRETO
5 Coberturas e proteções 13.972,02R$          0,22%
5.1 Impermeabilizações 13.972,02R$          0,22%
5.1.1 Impermeabilização de superfície com asfalto elastomérico m² 112,18 124,55R$           13.972,02R$          0,22% 73762/4 DIRETO
6 Revestimentos, forros, marcenaria e serralheria, pinturas e tratamentos especiais 904.276,09R$        14,38%
6.1 Revestimentos (interno e externo) 100.544,73R$        1,60%
6.1.1 Rebocos Internos m² 125,50 39,77R$              4.991,14R$             0,08% 87537 DIRETO
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6.2 Revestimento de Fachada 423.789,58R$      6,74%
6.2.1 Revestimento da fachada oeste (Ventilada Equitone Branco) m² 274,21 464,00R$           127.233,44R$      2,02% cotações DIRETO
6.2.2 Revestimento da fachada oeste (Ventilada Equitone Cinza) m² 276,47 522,00R$           144.317,34R$      2,30% cotações DIRETO
6.2.3 Forros sacadas (Ventilada Equitone Cinza) m² 115,40 522,00R$           60.238,80R$         0,96% cotações DIRETO
6.2.4 Arremates metálicos para Ventilada Equitone vb 1,00 92.000,00R$      92.000,00R$         1,46% cotações NÃO-MOD
6.3 Forros e elementos decorativos 26.080,13R$         0,42%
6.3.1 Forros de gesso acartonado m² 238,54 53,39R$              12.735,65R$         0,20% 96110 DIRETO
6.3.2 Forro testeira m 247,12 54,00R$              13.344,48R$         0,21% cotações DIRETO
6.4 Revestimentos pétreos 77.909,10R$         1,24%
6.4.1 Tampos Cozinha m² 49,55 650,00R$           32.207,50R$         0,51% cotações DIRETO
6.4.2 Muretas Box m 115,84 97,37R$              11.279,34R$         0,18% 13.045.0054-A DIRETO
6.4.3 Soleiras Portas de Correr m 98,28 70,12R$              6.891,04R$           0,11% 22.136.000085.SER DIRETO
6.4.4 Pingadeiras Janelas m 63,10 108,00R$           6.814,80R$           0,11% cotações DIRETO
6.4.5 Piso basalto tear levigado (hall) m² 80,64 256,90R$           20.716,42R$         0,33% cotações DIRETO
6.5 Serralheria 114.422,30R$      1,82%
6.5.1 Guarda-corpo escadaria m 51,29 204,96R$           10.512,40R$         0,17% 84862 DIRETO
6.5.2 Corrimão escadaria m 160,26 108,98R$           17.465,13R$         0,28% 74072/2 DIRETO
6.5.3 Guarda-corpo Metálico – Barras Verticais m 24,49 204,96R$           5.019,47R$           0,08% 84862 DIRETO
6.5.4 Divisórias (chapa aço perfurada) m² 340,48 89,36R$              30.425,29R$         0,48% 06.102.000010.SER DIRETO
6.5.5 Pergolado coberturas vb 1,00 51.000,00R$      51.000,00R$         0,81% cotações DIRETO
6.6 Pintura 161.530,25R$      2,57%
6.6.1 Pintura Interna m² 7.850,00 16,80R$              131.880,00R$      2,10% 24.103.000140.SER DIRETO
6.6.2 Pintura Externa m² 1.141,00 19,81R$              22.603,21R$         0,36% 24.103.000060.SER DIRETO
6.6.3 Pintura de portas m² 416,00 16,94R$              7.047,04R$           0,11% 24.101.000070.SER INDIRETO
7 Pavimentações 286.658,52R$      4,56%
7.1 Contrapisos m² 1.518,64 35,43R$              53.805,42R$         0,86% 87640 DIRETO
7.2 Manta acústica piso m² 1.245,69 55,61R$              69.272,82R$         1,10% 73833/1 DIRETO
7.3 Box enchimento (9cm) m² 29,72 30,45R$              904,97R$              0,01% 87630 DIRETO
7.4 Cerâmicas de piso m² 366,66 97,06R$              35.588,02R$         0,57% 87261 DIRETO
7.5 Cerâmicas de parede m² 277,43 55,22R$              15.319,68R$         0,24% 87272 DIRETO
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8 Instalações e aparelhos 1.036.839,23R$   16,50%
8.1 Instalações hidráulicas 279.519,23R$      4,45%
8.1.1 Tubulações 86.922,94R$         1,38%
8.1.1.1 Água Fria 12.386,34R$         0,20%
8.1.1.1.1  PVC Soldável ø20 m 105,79 5,04R$                533,18R$              0,01% 13.102.000030.SER DIRETO
8.1.1.1.2  PVC Soldável ø25 m 733,47 6,55R$                4.804,23R$           0,08% 13.102.000031.SER DIRETO
8.1.1.1.3  PVC Soldável ø32 m 19,76 11,76R$              232,38R$              0,00% 13.102.000032.SER DIRETO
8.1.1.1.4  PVC Soldável ø40 m 253,37 16,78R$              4.251,55R$           0,07% 13.102.000033.SER DIRETO
8.1.1.1.5  PVC Soldável ø50 m 63,18 20,11R$              1.270,55R$           0,02% 13.102.000034.SER DIRETO
8.1.1.1.6  PVC Soldável ø75 m 27,79 46,58R$              1.294,46R$           0,02% 13.102.000036.SER DIRETO
8.1.1.2 Água Quente 9.072,40R$           0,14%
8.1.1.2.1  PPR PN20 ø20 m 222,57 8,41R$                1.871,81R$           0,03% 13.105.000010.SER DIRETO
8.1.1.2.2  PPR PN20 ø25 m 282,78 10,80R$              3.054,02R$           0,05% 13.105.000019.SER DIRETO
8.1.1.2.3  PPR PN20 ø32 m 90,25 13,93R$              1.257,18R$           0,02% 13.105.000020.SER DIRETO
8.1.1.2.4  PPR PN20 ø50 m 73,51 25,88R$              1.902,44R$           0,03% 13.105.000022.SER DIRETO
8.1.1.2.5  PPR PN20 ø63 m 28,15 35,06R$              986,94R$              0,02% 13.105.000023.SER DIRETO
8.1.1.3 Esgoto 65.464,20R$         1,04%
8.1.1.3.1 Tubulação de Concreto ø300 m 13,50 120,28R$           1.623,78R$           0,03% 92833 DIRETO
8.1.1.3.2 PVC Esgoto Coletor ø150 m 18,05 40,33R$              727,96R$              0,01% 90695 DIRETO
8.1.1.3.3 PVC Esgoto Coletor ø200 m 19,39 61,80R$              1.198,30R$           0,02% 90696 DIRETO
8.1.1.3.4 PVC Esgoto Coletor ø250 m 29,89 102,82R$           3.073,29R$           0,05% 90697 DIRETO
8.1.1.3.5 PVC Esgoto Normal ø40 m 91,34 13,55R$              1.237,66R$           0,02% 89711 DIRETO
8.1.1.3.6 PVC Esgoto Normal ø50 m 248,85 19,75R$              4.914,79R$           0,08% 89712 DIRETO
8.1.1.3.7 PVC Esgoto Normal ø75 m 203,38 29,39R$              5.977,34R$           0,10% 89713 DIRETO
8.1.1.3.8 PVC Esgoto Normal ø100 m 831,14 37,90R$              31.500,21R$         0,50% 89714 DIRETO
8.1.1.3.9 PVC Esgoto Normal ø150 m 46,34 35,20R$              1.631,17R$           0,03% 89849 DIRETO
8.1.1.3.10 PVC Esgoto Reforçado ø40 m 41,61 13,97R$              581,29R$              0,01% 13.102.000805.SER DIRETO
8.1.1.3.11 PVC Esgoto Reforçado ø50 m 13,40 19,49R$              261,17R$              0,00% 13.102.000806.SER DIRETO
8.1.1.3.12 PVC Esgoto Reforçado ø75 m 217,07 26,87R$              5.832,67R$           0,09% 13.102.000807.SER DIRETO
8.1.1.3.13 PVC Esgoto Reforçado ø100 m 7,92 36,45R$              288,68R$              0,00% 13.102.000808.SER DIRETO
8.1.1.3.14 PVC Esgoto Reforçado ø150 m 92,92 71,20R$              6.615,90R$           0,11% 13.102.000809.SER DIRETO
8.1.2 Conexões -R$                  115.075,95R$      1,83%
8.1.2.1 Água Fria -R$                  12.456,91R$         0,20%
8.1.2.1.1 Joelho 90° com bucha de latão ø20mmxø1/2pol em PVC soldávelunid 78,00 9,46R$                737,88R$              0,01% 90373 DIRETO
8.1.2.1.2 Joelho 90° com bucha de latão ø25mmxø1/2pol em PVC soldávelunid 39,00 9,46R$                368,94R$              0,01% 90373 DIRETO
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8.1.2.1.4 Joelho 45° ø25mm em PVC soldável unid 51,00 6,84R$                348,84R$              0,01% 13.102.000291.SER, DIRETO
8.1.2.1.5 Joelho 45° ø40mm em PVC soldável unid 14,00 12,98R$              181,72R$              0,00% 13.102.000293.SER DIRETO
8.1.2.1.6 Joelho 90° ø20mm em PVC soldável unid 33,00 5,78R$                190,74R$              0,00% 13.102.000260.SER DIRETO
8.1.2.1.7 Joelho 90° ø25mm em PVC soldável unid 633,00 6,05R$                3.829,65R$           0,06% 13.102.000261.SER DIRETO
8.1.2.1.8 Joelho 90° ø40mm em PVC soldável unid 57,00 11,28R$              642,96R$              0,01% 13.102.000263.SER DIRETO
8.1.2.1.9 Joelho 90° ø50mm em PVC soldável unid 11,00 11,96R$              131,56R$              0,00% 13.102.000264.SER DIRETO
8.1.2.1.10 Joelho de redução 90° ø25mmxø20mm em PVC soldável unid 58,00 8,55R$                495,90R$              0,01% 13.102.000299.SER DIRETO
8.1.2.1.11 Joelho de redução 90° ø32mmxø25mm em PVC soldável unid 10,00 9,79R$                97,90R$                 0,00% 13.102.000300.SER DIRETO
8.1.2.1.12 Tê de redução ø25mmxø20mm em PVC soldável unid 44,00 8,99R$                395,56R$              0,01% 13.102.000370.SER DIRETO
8.1.2.1.13 Tê de redução ø40mmxø25mm em PVC soldável unid 46,00 18,67R$              858,82R$              0,01% 13.102.000373.SER DIRETO
8.1.2.1.14 Tê de redução ø50mmxø25mm em PVC soldável unid 28,00 19,08R$              534,24R$              0,01% 13.102.000375.SER DIRETO
8.1.2.1.15 Tê ø25mm em PVC soldável unid 112,00 7,12R$                797,44R$              0,01% 13.102.000401.SER DIRETO
8.1.2.1.16 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro ø25mmxø3/4pol em PVC soldávelunid 191,00 4,45R$                849,95R$              0,01% 13.102.000151.SER DIRETO
8.1.2.1.17 Bucha de redução longa ø50mmxø25mm em PVC soldável unid 31,00 9,79R$                303,49R$              0,00% 13.102.000204.SER DIRETO
8.1.2.1.18 Bucha de redução longa ø50mmxø32mm em PVC soldável unid 10,00 10,90R$              109,00R$              0,00% 13.102.000205.SER DIRETO
8.1.2.1.19 Luva com bucha de latão ø25mmx1/2pol em PVC soldável unid 152,00 8,73R$                1.326,96R$           0,02% 13.102.000064.SER DIRETO
8.1.2.2 Água quente 9.084,57R$           0,14%
8.1.2.2.1 Bucha de redução ø25mmxø20mm em PPR unid 59,00 5,92R$                349,28R$              0,01% 13.105.000080.SER DIRETO
8.1.2.2.2 Bucha de redução ø50mmxø32mm em PPR unid 10,00 16,35R$              163,50R$              0,00% 13.105.000085.SER DIRETO
8.1.2.2.3 Curva de transposição ø25mm em PPR unid 29,00 10,81R$              313,49R$              0,00% 13.105.000121.SER DIRETO
8.1.2.2.4 Joelho 90° com rosca fêmea ø20mmxø1/2pol em PPR unid 67,00 8,77R$                587,59R$              0,01% 13.105.000150.SER DIRETO
8.1.2.2.5 Joelho 90° com rosca fêmea ø25mmxø1/2pol em PPR unid 11,00 11,23R$              123,53R$              0,00% 13.105.000151.SER DIRETO
8.1.2.2.6 Joelho 45° ø20mm em PPR unid 29,00 6,63R$                192,27R$              0,00% 13.105.000130.SER DIRETO
8.1.2.2.7 Joelho 45° ø25mm em PPR unid 13,00 6,78R$                88,14R$                 0,00% 13.105.000131.SER DIRETO
8.1.2.2.8 Joelho 90° ø20mm em PPR unid 154,00 4,66R$                717,64R$              0,01% 13.105.000139.SER DIRETO
8.1.2.2.9 Joelho 90° ø25mm em PPR unid 306,00 5,79R$                1.771,74R$           0,03% 13.105.000140.SER DIRETO
8.1.2.2.10 Joelho 90° ø32mm em PPR unid 20,00 9,83R$                196,60R$              0,00% 13.105.000141.SER DIRETO
8.1.2.2.11 Joelho 90° ø50mm em PPR unid 21,00 19,97R$              419,37R$              0,01% 13.105.000143.SER DIRETO
8.1.2.2.12 Tê de redução central ø25mmxø20mmxø25mm em PPR unid 8,00 8,80R$                70,40R$                 0,00% 13.105.000220.SER DIRETO
8.1.2.2.13 Tê de redução central ø50mmxø25mmxø50mm em PPR unid 33,00 24,47R$              807,51R$              0,01% 13.105.000227.SER DIRETO
8.1.2.2.14 Tê ø25mm em PPR unid 71,00 8,51R$                604,21R$              0,01% 13.105.000180.SER DIRETO
8.1.2.2.15 Conector macho ø25mmxø1/2pol em PPR unid 152,00 14,82R$              2.252,64R$           0,04% 13.105.000069.SER DIRETO
8.1.2.2.16 Joelho 90° com rosca fêmea ø25mmxø3/4pol em PPR unid 39,00 10,94R$              426,66R$              0,01% 13.105.000152.SER DIRETO
8.1.2.3 Esgoto série normal 77.591,55R$         1,23%
8.1.2.3.1 Luva Simples ø50mm em PVC normal para esgoto unid 428,00 5,74R$                2.456,72R$           0,04% 89753 DIRETO
8.1.2.3.2 Luva Simples ø75mm em PVC normal para esgoto unid 201,00 9,51R$                1.911,51R$           0,03% 89774 DIRETO
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8.1.2.3.4 Cap ø100mm em PVC normal para esgoto unid 81,00 67,46R$              5.464,26R$           0,09% 13.102.000228.SER DIRETO
8.1.2.3.5 Curva 90º curta ø100mm em PVC normal para esgoto unid 70,00 125,00R$           8.750,00R$           0,14% 13.102.000257.SER DIRETO
8.1.2.3.6 Curva 45º longa ø100mm em PVC normal para esgoto unid 55,00 90,62R$              4.984,10R$           0,08% 13.102.000248.SER DIRETO
8.1.2.3.7 Joelho 45º ø50mm em PVC normal para esgoto unid 170,00 14,58R$              2.478,60R$           0,04% 13.102.000294.SER DIRETO
8.1.2.3.8 Joelho 45º ø75mm em PVC normal para esgoto unid 42,00 57,93R$              2.433,06R$           0,04% 13.102.000296.SER DIRETO
8.1.2.3.9 Joelho 45º ø100mm em PVC normal para esgoto unid 151,00 150,16R$           22.674,16R$         0,36% 13.102.000298.SER DIRETO
8.1.2.3.10 Joelho 90º ø40mm em PVC normal para esgoto unid 133,00 11,28R$              1.500,24R$           0,02% 13.102.000263.SER DIRETO
8.1.2.3.11 Joelho 90º ø50mm em PVC normal para esgoto unid 102,00 11,96R$              1.219,92R$           0,02% 13.102.000264.SER DIRETO
8.1.2.3.12 Joelho 90º ø75mm em PVC normal para esgoto unid 77,00 50,85R$              3.915,45R$           0,06% 13.102.000266.SER DIRETO
8.1.2.3.13 Joelho 90º ø100mm em PVC normal para esgoto unid 88,00 112,02R$           9.857,76R$           0,16% 13.102.000268.SER DIRETO
8.1.2.3.14 Junção invertida de redução ø75mmxø50mm em PVC normal para esgotounid 31,00 20,28R$              628,68R$              0,01% 13.102.001081.SER DIRETO
8.1.2.3.15 Junção com redução ø75mmxø50mm em PVC normal para esgotounid 21,00 28,56R$              599,76R$              0,01% 13.102.001075.SER DIRETO
8.1.2.3.16 Tê ø50mm em PVC normal para esgoto unid 57,00 12,41R$              707,37R$              0,01% 89784 DIRETO
8.1.2.3.17 Terminal de ventilação ø75mm em PVC normal para esgoto unid 8,00 10,18R$              81,44R$                 0,00% 39320 DIRETO
8.1.2.3.18 Terminal de ventilação ø100mm em PVC normal para esgotounid 32,00 14,51R$              464,32R$              0,01% 39321 DIRETO
8.1.2.3.19 Bucha de redução longa ø50mmxø40mm em PVC normal para esgotounid 98,00 10,90R$              1.068,20R$           0,02% 13.102.000205.SER DIRETO
8.1.2.4 Esgoto série reforçada 15.942,92R$         0,25%
8.1.2.4.1 Luva Simples ø50mm em PVC reforçado para esgoto unid 12,00 13,81R$              165,72R$              0,00% 13.102.000921.SER DIRETO
8.1.2.4.2 Luva Simples ø75mm em PVC reforçado para esgoto unid 142,00 17,76R$              2.521,92R$           0,04% 13.102.000922.SER DIRETO
8.1.2.4.3 Luva Simples ø100mm em PVC reforçado para esgoto unid 11,00 25,69R$              282,59R$              0,00% 13.102.000923.SER DIRETO
8.1.2.4.4 Luva Simples ø150mm em PVC reforçado para esgoto unid 31,00 55,98R$              1.735,38R$           0,03% 13.102.000924.SER DIRETO
8.1.2.4.5 Cap ø75mm em PVC reforçado para esgoto unid 15,00 13,38R$              200,70R$              0,00% 13.102.000820.SER DIRETO
8.1.2.4.6 Joelho 45º ø40mm em PVC reforçado para esgoto unid 7,00 12,03R$              84,21R$                 0,00% 13.102.000860.SER DIRETO
8.1.2.4.7 Joelho 45º ø50mm em PVC reforçado para esgoto unid 9,00 13,93R$              125,37R$              0,00% 13.102.000861.SER DIRETO
8.1.2.4.8 Joelho 45º ø75mm em PVC reforçado para esgoto unid 17,00 16,86R$              286,62R$              0,00% 13.102.000862.SER DIRETO
8.1.2.4.9 Joelho 45º ø100mm em PVC reforçado para esgoto unid 8,00 20,45R$              163,60R$              0,00% 13.102.000863.SER DIRETO
8.1.2.4.10 Joelho 90º ø40mm em PVC reforçado para esgoto unid 18,00 12,50R$              225,00R$              0,00% 13.102.000866.SER DIRETO
8.1.2.4.11 Joelho 90º ø50mm em PVC reforçado para esgoto unid 7,00 17,53R$              122,71R$              0,00% 13.102.000867.SER DIRETO
8.1.2.4.12 Joelho 90º ø75mm em PVC reforçado para esgoto unid 44,00 29,40R$              1.293,60R$           0,02% 13.102.000868.SER DIRETO
8.1.2.4.13 Joelho 90º ø100mm em PVC reforçado para esgoto unid 4,00 44,18R$              176,72R$              0,00% 13.102.000869.SER DIRETO
8.1.2.4.14 Joelho 90º ø150mm em PVC reforçado para esgoto unid 17,00 128,66R$           2.187,22R$           0,03% 13.102.000870.SER DIRETO
8.1.2.4.15 Tê de redução ø75mmxø50mm em PVC reforçado para esgotounid 61,00 59,78R$              3.646,58R$           0,06% 13.102.000378.SER DIRETO
8.1.2.4.16 Tê de redução ø150mmxø100mm em PVC reforçado para esgotounid 23,00 75,06R$              1.726,38R$           0,03% 13.102.001138.SER DIRETO
8.1.2.4.17 Tê ø50mm em PVC reforçado para esgoto unid 8,00 12,41R$              99,28R$                 0,00% 89784 DIRETO
8.1.2.4.18 Tê ø75mm em PVC reforçado para esgoto unid 4,00 20,33R$              81,32R$                 0,00% 89786 DIRETO
8.1.2.4.19 Bucha de redução longa ø50mmxø40mm em PVC reforçado para esgotounid 45,00 10,90R$              490,50R$              0,01% 13.102.000205.SER DIRETO







Análise de quantitativos e elaboração do orçamento de um empreendimento residencial a partir de modelos BIM 
 
8.1.3 Outros 57.120,34R$         0,91%
8.1.3.1 Ralo linear modulável com grelha 70 cm - branco unid 39,00 235,60R$           9.188,40R$           0,15% cotações DIRETO
8.1.3.2 Base misturador monocomando para chuveiro ou banheira 1/2pol e 3/4polunid 39,00 312,19R$           12.175,41R$         0,19% 89354 DIRETO
8.1.3.3 Caixa de inspeção sanitária 60x60cm com tampa de concreto cega à vistaunid 18,00 510,74R$           9.193,32R$           0,15% 30.107.000070.SER DIRETO
8.1.3.4 Válvula de esfera metálica ø1/2pol com alavanca unid 86,00 77,22R$              6.640,92R$           0,11% 95248 DIRETO
8.1.3.5 Válvula de esfera metálica ø3/4pol com alavanca unid 86,00 87,40R$              7.516,40R$           0,12% 95249 DIRETO
8.1.3.6 Hidrômetro unijato magnético com relógio inclinado - 1.5 m³/h - 1/2unid 76,00 118,22R$           8.984,72R$           0,14% 95673 DIRETO
8.1.3.7 Espera para lavatório com AF e AQ unid 40,00 11,74R$              469,60R$              0,01% 13.102.000655.SER DIRETO
8.1.3.8 Espera para máquina de lavar roupa unid 38,00 11,74R$              446,12R$              0,01% 13.102.000655.SER DIRETO
8.1.3.9 Espera para pia com AF e AQ unid 16,00 11,74R$              187,84R$              0,00% 13.102.000655.SER DIRETO
8.1.3.10 Ralo seco PVC rígido 100 x 50 x 40 mm unid 45,00 22,43R$              1.009,35R$           0,02% 13.121.000545.SER DIRETO
8.1.3.11 Ralo sifonado cônico com grelha redonda de 100mm unid 38,00 22,07R$              838,66R$              0,01% 89707 DIRETO
8.1.3.12 Espera para vaso sanitário com caixa acoplada com saída na paredeunid 40,00 11,74R$              469,60R$              0,01% 13.102.000655.SER DIRETO
8.1.4 Reservatório 5000L unid 4,00 2.600,00R$        10.400,00R$         0,17% cotações DIRETO
8.1.5 Bombas vb 1,00 10.000,00R$      10.000,00R$         0,16% cotações DIRETO
8.2 Louças e Metais 65.320,00R$         1,04%
8.2.1 Cuba suspensa banheiros unid 38,00 800,00R$           30.400,00R$         0,48% cotações DIRETO
8.2.2 Cubas de inox cozinhas unid 38,00 130,00R$           4.940,00R$           0,08% cotações DIRETO
8.2.3 Bacias sanitárias c/ caixa acoplada unid 40,00 437,00R$           17.480,00R$         0,28% cotações DIRETO
8.2.4 Torneiras unid 125,00 100,00R$           12.500,00R$         0,20% cotações DIRETO
8.3 Instalações Elétricas e Comunicação m² 2.800,00 160,00R$           448.000,00R$      7,13% cotações DIRETO
8.4 Instalações de PPCI vb 1,00 60.000,00R$      60.000,00R$         0,95% cotações DIRETO
8.5 Instalações de Ar-condicionado vb 1,00 20.000,00R$      20.000,00R$         0,32% cotações DIRETO
8.6 Instalações de Gás m² 2.800,00 30,00R$              84.000,00R$         1,34% cotações DIRETO
8.7 Instalações Mecânicas -R$                  80.000,00R$         1,27%
8.7.1 Elevadores vb 1,00 80.000,00R$      80.000,00R$         1,27% cotações DIRETO
9 Complementação da obra 383.224,75R$      6,10%
9.1 Calafete e limpeza -R$                  8.000,00R$           0,13%
9.1.1 Limpeza final vb 1,00 8.000,00R$        8.000,00R$           0,13% cotações PLANEJAMENTO
9.2 Complementação artística e paisagismo -R$                  173.158,54R$      2,76%
9.2.1 Paisagismo vb 1,00 100.000,00R$   100.000,00R$      1,59% cotações DIRETO
9.2.2 Funilaria m 123,00 95,40R$              11.734,20R$         0,19% cotações DIRETO
9.2.3 Gradil frontal m² 26,40 533,26R$           14.078,06R$         0,22% 85096 DIRETO
9.2.4 Kit churrasqueira Metálica un. 34,00 1.308,88R$        44.501,92R$         0,71% cotações DIRETO









9.2.6 Ecoparedes 84.066,21R$          1,34%
9.2.6.1 Ecoparede Mamute A (13,2m²) vb 1,00 4.339,15R$        4.339,15R$             0,07% cotações DIRETO
9.2.6.2 Ecoparede Mamute B (5,98m²) vb 1,00 2.418,80R$        2.418,80R$             0,04% cotações DIRETO
9.2.6.3 Ecoparede Mamute C (15,60m²) vb 1,00 4.869,49R$        4.869,49R$             0,08% cotações DIRETO
9.2.6.4 Ecoparede Mamute D (18,20m²) vb 1,00 5.476,39R$        5.476,39R$             0,09% cotações DIRETO
9.2.6.5 Ecoparede Mamute E (30,24m²) vb 1,00 7.991,45R$        7.991,45R$             0,13% cotações DIRETO
9.2.6.6 Ecoparede Mamute F (35,10m²) vb 1,00 9.238,48R$        9.238,48R$             0,15% cotações DIRETO
9.2.6.7 Ecoparede MO Instalação m² 117,40 250,00R$           29.350,00R$          0,47% cotações DIRETO
9.2.6.8 Calçamentos em basalto m² 79,34 256,90R$           20.382,45R$          0,32% cotações DIRETO
9.3 Ligação definitiva e certidões -R$                  100.000,00R$        1,59%
9.3.1 Ligações e alvarás vb 1,00 100.000,00R$   100.000,00R$        1,59% cotações NÃO-MOD
9.4 Recebimento da obra -R$                  18.000,00R$          0,29%
9.4.1 Arremates vb 1,00 10.000,00R$      10.000,00R$          0,16% cotações NÃO-MOD
9.4.2 Habite-se vb 1,00 8.000,00R$        8.000,00R$             0,13% cotações NÃO-MOD






































Vl Total % % acum. ABC
3 Supra-estrutura 1.140.127,22R$          18,13% 18,13%
- Revestimentos 685.864,56R$             10,91% 29,04%
- Paredes 540.262,96R$             8,59% 37,64%
1.5 Administração da obra e despesas gerais 465.472,09R$             7,40% 45,04%
8.3 Instalações Elétricas e Comunicação 448.000,00R$             7,13% 52,16%
4.3 Esquadrias e ferragens 404.308,24R$             6,43% 58,60%
1.1 Serviços técnicos 391.580,00R$             6,23% 64,82%
9 Complementação da obra 383.224,75R$             6,10% 70,92%
7 Pavimentações 286.658,52R$             4,56% 75,48%
8.1 Instalações hidráulicas 279.519,23R$             4,45% 79,92%
1.4 Máquinas e ferramentas 260.974,62R$             4,15% 84,07%
2 Infra-estrutura e obras complementares 185.970,08R$             2,96% 87,03%
1.2 Serviços preliminares 173.000,00R$             2,75% 89,78%
6.5 Serralheria 114.422,30R$             1,82% 91,60%
8.6 Instalações de Gás 84.000,00R$               1,34% 92,94%
8.7 Instalações Mecânicas 80.000,00R$               1,27% 94,21%
6.4 Revestimentos pétreos 77.909,10R$               1,24% 95,45%
8.2 Louças e Metais 65.320,00R$               1,04% 96,49%
8.4 Instalações de PPCI 60.000,00R$               0,95% 97,45%
1.3 Instalações provisórias 43.385,35R$               0,69% 98,14%
 4.4 Vidros 30.770,29R$               0,49% 98,62%
6.3 Forros e elementos decorativos 26.080,13R$               0,41% 99,04%
8.5 Instalações de Ar-condicionado 20.000,00R$               0,32% 99,36%
1.6 Limpeza da obra 13.320,00R$               0,21% 99,57%
1.7 Trabalhos em terra 10.010,34R$               0,16% 99,73%
B
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Vl Total % % acum. ABC
3.2 Armadura 547.828,33R$   9,50% 9,50% INDIRETO
8.3 Instalações Elétricas e Comunicação 448.000,00R$   7,13% 16,63% DIRETO
1.1.3 Projetos e consultorias 300.000,00R$   4,77% 21,40% NÃO-MOD
4.3.1 Esquadrias de PVC pretas 299.838,00R$   4,77% 26,17% DIRETO
3.4 Concreto 236.067,80R$   4,65% 30,82% DIRETO
3.1 Formas 216.231,09R$   3,61% 34,42% INDIRETO
1.5.2 Mestre de obra 194.041,44R$   3,09% 37,51% PLANEJAMENTO
4.2.5 Parede básica: PD-DW+OSB+SF 7 cm 187.759,38R$   2,99% 40,50% DIRETO
6.2.2 Revestimento da fachada oeste (Ventilada Equitone Cinza)144.317,34R$   2,30% 42,80% DIRETO
3.3 Escoramento 140.000,00R$   2,23% 45,02% PLANEJAMENTO
6.6.1 Pintura Interna 131.880,00R$   2,10% 47,12% DIRETO
4.1.3 Basic Wall: PD_BLOCO CONCRETO – 19cm 128.355,78R$   2,04% 49,17% DIRETO
6.2.1 Revestimento da fachada oeste (Ventilada Equitone Branco)127.233,44R$   2,02% 51,19% DIRETO
1.4.3 Andaimes fachadeiro e suspenso 126.000,00R$   2,01% 53,20% PLANEJAMENTO
7.6 Piso elevado (com porcelanato instalado) 111.767,61R$   1,78% 54,97% DIRETO
9.2.1 Paisagismo 100.000,00R$   1,59% 56,57% DIRETO
9.3.1 Ligações e alvarás 100.000,00R$   1,59% 58,16% NÃO-MOD
6.1.2 Rebocos Externos (chapisco + reboco) 95.553,59R$     1,52% 59,68% DIRETO
6.2.4 Arremates metálicos para Ventilada Equitone 92.000,00R$     1,46% 61,14% NÃO-MOD
1.2.3 Licenças, taxas, registros 90.000,00R$     1,43% 62,57% NÃO-MOD
1.5.7 Segurança 24h 90.000,00R$     1,43% 64,01% PLANEJAMENTO
4.2.6 Parede básica: PD-DW+OSB+SF+OSB+DW 9,2 cm 86.793,96R$     1,38% 65,39% DIRETO
8.6 Instalações de Gás 84.000,00R$     1,34% 66,72% DIRETO
8.7.1 Elevadores 80.000,00R$     1,27% 68,00% DIRETO
7.2 Manta acústica piso 69.272,82R$     1,10% 69,10% DIRETO
1.4.2 Elevador com torre, cabine, guincho 68.974,62R$     1,10% 70,20% PLANEJAMENTO
1.2.4 Seguros 66.000,00R$     1,05% 71,25% NÃO-MOD
1.4.1 Gruas 66.000,00R$     1,05% 72,30% PLANEJAMENTO
1.5.4 Almoxarife 63.718,02R$     1,01% 73,31% PLANEJAMENTO
6.2.3 Forros sacadas (Ventilada Equitone Cinza) 60.238,80R$     0,96% 74,27% DIRETO
8.4 Instalações de PPCI 60.000,00R$     0,95% 75,22% DIRETO
1.1.4 Fiscalização/acompanhamento/gerenciamento 55.000,00R$     0,88% 76,10% NÃO-MOD
1.5.5 Consumos de água, luz e telefone 54.000,00R$     0,86% 76,96% PLANEJAMENTO
7.1 Contrapisos 53.805,42R$     0,86% 77,82% DIRETO
1.5.3 Carpinteiro 53.222,40R$     0,85% 78,66% PLANEJAMENTO
4.2.11 Parede básica: PD-PLACA CIMENTÍCIA + GESSO 13,31CM 52.770,33R$     0,84% 79,50% DIRETO
6.5.5 Pergolado coberturas 51.000,00R$     0,81% 80,31% DIRETO
4.3.2.1 Portas acústicas de Entrada 90x210 49.981,40R$     0,80% 81,11% DIRETO
2.2 Concreto das estacas 49.902,50R$     0,79% 81,90% DIRETO
9.2.4 Kit churrasqueira Metálica 44.501,92R$     0,71% 82,61% DIRETO
2.1 Execução de estacas 38.800,00R$     0,62% 83,23% NÃO-MOD
7.4 Cerâmicas de piso 35.588,02R$     0,57% 83,79% DIRETO
4.1.2 Basic Wall: PD_BLOCO CONCRETO – 14cm 32.758,62R$     0,52% 84,32% DIRETO
6.4.1 Tampos Cozinha 32.207,50R$     0,51% 84,83% DIRETO
8.1.1.3.8 PVC Esgoto Normal ø100 31.500,21R$     0,50% 85,33% DIRETO
4.3.2.5 Portas 60x210 30.773,82R$     0,49% 85,82% DIRETO
6.5.4 Divisórias (chapa aço perfurada) 30.425,29R$     0,48% 86,30% DIRETO
8.2.1 Cuba suspensa banheiros 30.400,00R$     0,48% 86,79% DIRETO
9.2.6.7 Ecoparede MO Instalação 29.350,00R$     0,47% 87,25% DIRETO
4.4.1 Vidros de Portas e Janelas 24.587,06R$     0,39% 87,65% DIRETO
8.1.2.3.9 Joelho 45º ø100mm em PVC normal para esgoto 22.674,16R$     0,36% 88,01% DIRETO
6.6.2 Pintura Externa 22.603,21R$     0,36% 88,37% DIRETO
6.4.5 Piso basalto tear levigado (hall) 20.716,42R$     0,33% 88,70% DIRETO
9.2.6.8 Calçamentos em basalto 20.382,45R$     0,32% 89,02% DIRETO
8.5 Instalações de Ar-condicionado 20.000,00R$     0,32% 89,34% DIRETO
1.3.6 Locação da obra 18.598,80R$     0,30% 89,63% NÃO-MOD
8.2.3 Bacias sanitárias c/ caixa acoplada 17.480,00R$     0,28% 89,91% DIRETO
6.5.2 Corrimão escadaria 17.465,13R$     0,28% 90,19% DIRETO




























1.1.5 Ensaios e laudos 15.000,00R$     0,24% 90,67% NÃO-MOD
9.2.3 Gradil frontal 14.078,06R$     0,22% 90,90% DIRETO
5.1.1 Impermeabilização de superfície com asfalto elastomérico13.972,02R$     0,22% 91,12% DIRETO
6.3.2 Forro testeira 13.344,48R$     0,21% 91,33% DIRETO
6.3.1 Forros de gesso acartonado 12.735,65R$     0,20% 91,53% DIRETO
8.2.4 Torneiras 12.500,00R$     0,20% 91,73% DIRETO
8.1.3.2 Base misturador monocomando para chuveiro ou banheira 1/2pol e 3/4pol12.175,41R$     0,19% 91,93% DIRETO
1.1.6 Orçamento/cronograma 12.000,00R$     0,19% 92,12% NÃO-MOD
1.3.2 Abrigo provisório de madeira para alojamento e depósito11.832,50R$     0,19% 92,31% NÃO-MOD
9.2.2 Funilaria 11.734,20R$     0,19% 92,49% DIRETO
6.4.2 Muretas Box 11.279,34R$     0,18% 92,67% DIRETO
4.2.10 Parede básica: PD-PC+OSB+SF+OSB+DW 9,11 cm 2 11.160,18R$     0,18% 92,85% DIRETO
6.5.1 Guarda-corpo escadaria 10.512,40R$     0,17% 93,02% DIRETO
4.3.2.3 Portas 80x210 10.455,25R$     0,17% 93,18% DIRETO
8.1.4 Reservatório 5000L 10.400,00R$     0,17% 93,35% DIRETO
8.1.5 Bombas 10.000,00R$     0,16% 93,51% DIRETO
9.4.1 Arremates 10.000,00R$     0,16% 93,67% NÃO-MOD
8.1.2.3.13 Joelho 90º ø100mm em PVC normal para esgoto 9.857,76R$        0,16% 93,82% DIRETO
9.2.6.6 Ecoparede Mamute F (35,10m²) 9.238,48R$        0,15% 93,97% DIRETO
8.1.3.3 Caixa de inspeção sanitária 60x60cm com tampa de concreto cega à vista9.193,32R$        0,15% 94,12% DIRETO










*itens que valem menos de 0,15% do total não estão listados pois resultaria em uma planilha muito extensa 
